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1. Informatii generale privind obiectivul de investitii
1.1. Denumirea obiectivului de investitii

SC RED SOCKET SAL
Selu

C

Obiectivul de investitii denumirea de: "DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ITS/
TIC iN COMUNA VALEA SEACÄ, JUDETUL BACÄU"

1.2. Ordonator principal de credite/investitor

DENUMIRE: COMUNA VALEA SEACÄ, JUDETUL BACÄU
ADRESA: Primäria comunei Valea Seacä, strada Bacäului Nr. 83, judetul Bacäu
NUMAR DE TELEFON: 0232/714.943

EMAIL: secretariat@primariavaleaseaca.ro

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
Nu este cazul

1.4. Beneficiarul investitiei
DENUMIRE: COMUNAVALEA SEACÅ, JUDETUL BACAU
ADRESA: Primäria comunei Valea Seacä, strada Bacäuului Nr. 83, judetul Bacäu
NUMAR DE TELEFON: 0232/714.943

EMAIL: secretariat@primariavaleaseaca.ro

1.5. Elaboratorulstudiului de fezabilitate

S.C. RED SOCKET S.R.L.
Adresä de corespondentä 9i punct de lucru Ia*i".Aleea Valea Adåncä, nr. 5B, Judetul Ia}i
Email: office@redsocket.ro

2. Situatia existentä 9i necesitatea realizärii obiectivului/proiectului de investitii
2.1. Concluziile studiului de prefezabilitate (in cazul in care a fost elaborat in

prealabil) privind situatia actualä, necesitatea 9i oportunitatea promovärii
obiectivului de investitii 9i scenariile/optiunile tehnico-economice identificate 9i
propuse spre analizä

in conformitate cu prevederile HG 907/2016: Art. 6 (2): Studiul de prefezabilitate se

elaboreazä pentru obiective/proiecte majore de investilii, cu exceptia cazurilor in care
necesitatea 'i oportunitatea realizärii acestor obiective de investitii au fost fundamentate in
cadrul unor strategii, unor masterplanuri, unui plan de amenajare a teritoriului ori in cadrul

unor planuri similare in vigoare, aprobate prin acte normative.
Pentru acest obiectiv de investitii nu a fost realizat un studiu de prefezabilitate.

2.2. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri
institutionale 9i financiare

Cele mai recente date furnizate de oameni de $iin!ä de renume aratä schimbäri färä

precedent in climatul mondial. Conform celuimai recent raport al Grupului interguvernamental
privind schimbärile climatice (IPCC), incälzirea globalä provoacä schimbäri tot mai mari ii, tn
unele cazuri, ireversibile ale modelelor de precipitatii, ale oceanelor ale vånturilor in toate
regiunile lumii.
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Cre$erea temperaturilor intensificarea fenomenelor meteorologice vor genera, de

asemenea, costuri uria#e pentru economia UE 9i vor afecta capacitatea tärilor de a produce
alimente.

Cu toate acestea, potrivit oamenilor de *tiintä, actiunea umanä poate schimba cursul
evenimentelor. Reducerea imediatä, rapidä 9ipe scarälargä a emisiilor de gaze cu efect de serä
9iatingerea unui nivel net al emisiilor de C02 egal cu zero au potentialul de a limita schimbärile
climatice 9i efectele acestora.

Uniunea Europeana desfa»arä un amplu set de mäsuri in vederea reducerii impactului
activitatii umane asupra mediului.
UE a adoptat o legislatie ambitioasä tn mai multe domenii de politici, pentru a-9i pune in

aplicare angajamentele internationale privind schimbärile climatice. Tärile UE au
stabilit obiective obligatorii privind emisiile pentru sectoarele-cheie ale economiei, in vederea

reducerii substantialea emisiilor de gaze cu efect de serä.
Pånä in 2017, UE }i-a redus emisiile cu aproape 22% fatä de 1990, atingåndu-$i obiectivul

de reducere a emisiilor pentru 2020 cu trei ani inainte de termen.
in decembrie 2020, avånd in vedere angajamentul UE de a-9i spori nivelul de ambitie in

materie de climä in conformitate cu Acordul de la Paris, liderii UE au aprobat un obiectiv
obligatoriu al UE de reducere internä netä cu cel pulin 55% a emisiilor de gaze cu efect de

seräpånä in 2030 comparativ cu 1990, o cre$eresemnificativä fatäde obiectivul anterior al UE
pentru 2030 de reducere a emisiilor cu 40%.

in aprilie 2021, Consiliul 9iParlamentul au ajuns la un acord provizoriu cu privire la Legea
europeanä a climei, care vizeazä transpunerea in legislatie a obiectivului de reducere a emisiilor
pentru 2030. Acordul a fost adoptat de mini$rii UE tn iunie 2021.
Acest obiectiv climatic mai ambitiosva necesita transformarea industriei UE; cu toate acestea,
el va:

" stimula cre$ereaeconomicä durabilä
" crea locuri de muncä
" aduce beneficii pe planul sänätätii9i al mediului pentru cetä!enii UE
" contribui la competitivitatea la nivel mondial pe termen lung a economiei UE prin

promovarea inovärii in tehnologiile verzi

Orizontul de timp 2050 prevede un obiectiv ambitios al UE: o Europa neutra din punct de
vedere climatic.

Pactul verde european oferä planul foaia de parcurs pentru ca UE sä Gi concretizeze
obiectivele ambitioase in materie de climä. Acesta recunoa$enecesitatea ca toate actiunile
politicile UE säjoace un rol in realizarea neutralitä!ii climatice stabile$eo foaie de parcurs
pentru initiativele legislative nelegislative care vor ajuta UE sä atingä acest obiectiv. Aceste
actiuni vizeazä sectoare precum industria, transporturile 9imobilitatea, energia finantele.

Legea europeanä a climei, care este un element central al Pactului verde european, va
transpune angajamentele politice ale UE cu privii"e la climä intr-o obligatie juridicä. Acest act
legislativ va stabili cadrul pentru actiunilecare urmeazäsä fie intreprinse de UE 9i de statele
sale membre in vederea reducerii treptate a emisiilor 9i, in cele din urmä, a atingerii neutralitä!ii
climatice in UE pånä in 2050.

Prin adoptarea Pactului verde european anuntat in decembrie 2019, UE urmäre$ein prezent
sä reducä cu 90 %, pånä in 2050, emisiile de gaze cu efect de serägenerate de transporturi,
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comparativ cu nivelurile din 1990, in cadrul unui efort mai amplu de a se transforma intr-o
economie neuträ din punct de vedere climatic. Un element esential al efortului de reducere a

emisiilor provenite din transportul rutier este tranzi!ia cätre combustibili alternativi, cu emisii

mai reduse de carbon. Dintre ace$i combustibili, energia electricä constituie sursa nouäcel mai
frecvent utilizatä, in special pentru autoturisme.

Un factor determinant pentru tranzitia la combustibili alternativi la un parc de vehicule
constituit in cea mai mare parte din vehicule cu emisii zero pånä in 2050 tl constituie instalarea
infrastructurii de incärcare in ritm cu nivelul de adoptare a vehiculelor electrice. Obiectivul
final al politicii este de a face incärcarea autovehiculelor electrice la fel de uparä ca alimentarea
rezervorului unui autovehicul traditional, astfel incåt vehiculele electrice sä poatä circula mrä
dificultä!i in intreaga UE. Pentru a indeplini acest obiectiv, UE trebuie sä solutioneze
urmätoarea problemä intercorelatä: pe de o parte, nivelul de adoptare a vehiculelor electrice va
fi limitat atåt timp cåt nu este disponibilä infrastructurä de incärcare, in vreme ce, pe de altä
parte, investitiile in infrastructurä au nevoie de mai multä certitudine tn ceea ce prive$e
nivelurile de adoptare a vehiculelor de acest tip.

Strategia europeana de transport durabil prevede faptul cäo politicä de transport sustenabilä
ar trebui sä facä fatä intensitätii traficului 9i nivelelor de congestie crescånde, zgomotului
poluärii sä sprijine folosirea tipurilor de transport cu impact redus asupra mediului
inconjurätor, ale solutiilorde transport intermodal, precum säofere un nivel de accesabilitate
adecvat persoanelor care detinvehicule care utilizeazä combustibili alternativi.

Conform Strategiei UE pentru o mobilitate cu emisii scäzute de dioxid de carbon,
publicate in 2016, obiectivul final al politicii este de a face tncärcarea autovehiculelor electrice
la fel de uparä ca alimentarea rezervorului unui autovehicul traditional, astfel incåt vehiculele
electrice sä poatä circula firä obstacole in intreaga UE. Spre deosebire de autovehiculele
traditionale, cea mai mare parte a vehiculelor electrice se incarcä la domiciliu sau la locul de

muncä, ceea ce inseamnä cä punctele de incärcare publice sunt necesare pentru a-i deservi pe
conducätorii auto care nu au acces la solu!ii de incärcare privatä, precum pe cei care cälätoresc

pe distantemai lungi. in plus, o analizä recentä a arätat cä solutiile de incärcare se vor reorienta
probabil de la incärcarea la domiciliu (reprezentånd aproximativ 75 % in 2020) la optiunile
publice, pe mäsuräce tot mai multe persoane firä acces la solutii de incärcare la domiciliu incep
säcumpere vehicule electrice

Strategia energeticä a Romåniei prevede, de asemenea, promovarea instalärii de statii
de reincarcare a autovehiculelor electrice 9idezvoltarea reteleide distributie a energiei electrice
pentru sustinereanoilor consumatori.

Guvernul Romåniei manifestä un interes crescut fatä de sustinerea unor astfel de

investitii, derulånd la nivelul anilor 2020-2021 un program de introducere a infrastructurii de
incarcare a autovehiculelor electrice 9i hybrid la nivelul operatorilor privati (Electric Up).

intr-o analizä a Curtii Europene de Conturi, a fost constatatä o distributie neomogenä a

statiilor de incarcare la nivel european. in aceastä analizä, Romania ocupä un loc cu o
medie de sub 2 statii de incarcare la suta de kilometri pätrati:
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62

4 Sursa: Curtea de

98

(Figura 1 4 Numärul de puncte de incarcarepublice, raportat la 10010112
Conturi Europeana)

2.3. Analiza situatiei existente identificarea deficientelor
Determinantä in decizia autoritä!ii publice locale de a face demersuri in sensul

dezvoltärii infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice 9i hybrid a fost inexistentä
acesteia la nivelul conturului studiat, atåt la nivel public cat privat.

De asemenea, autoritatea publicä localä a luat in calcul cre$ereaexponentialä a

achizitiei de autovehicule electrice hybrid, acest fapt crescånd probabilitatea utilizärii unei
infrastructuri de incarcare la nivelul comunei Valea Seacä.

12406

6831

3134

1747
710

so 16 32

(Tabel: Numärul de inmatriculäri ale autovehiculelor electrice (pas anual) 4 Sursa: lektri.co)
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2.4. Analiza cererii de bunuri 9i servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu lung
privind evolutia cererii, in scopul justificärii necesitätii obiectivului de investitii

Anul 2022 a inregistrat o cre$erea numärului de inmatriculäri fatä de anul 2021, numärul
autovehiculelor electrice din Romånia depa$nd, la nivelul lunii decembrie 2022 cifra de 25.000
de unitä!i:

2334

2099

1714

1373

1172

948
749

e 74

34 s

842793

321

159 lea 124

2022 2021

(Tabel: Numarul de inmatriculäri ale autovehiculelor electrice (pas lunar comparativ cu 2021) 4

Sursa: lektri.co)

Urmare a lansärii, la nivelul anului 2021, a modelului electric al producätorului auto

romanDacia, se estimeazä ca aceste niveluri record prezentate mai sus sä creascäexponential,
datoritä costului convenabil de achizitie. De asemenea, politicile publice de incurajare a innoirii
parcului auto national vor juca un rol crucial in cre$ereanumärului de autovehicule electrice
din Romania. Cu toate acestea, comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene,
gradul de adoptie actual al auvehiculelor electrice la nivel national rämåneunul redus, de circa
0.07 ma$ni electrice la mia de locuitori o pondere de sub 0.2% din totalul parcului de
autoturisme.

196-3%

03

2, 0,04 %

0,04 %

(Sursa: Curtea de Conturi Europeanä)
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Infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice 9i hybrid a inregistrat, odatä cu

cre$ereanumärului de auovehicule de acest tip, o dezvoltare exponentialä, reteaua de statii
crescånd cu 75% in mai putin de un an.

in schimb, se constatä o neuniformitate a distribuirii acestor statii de incarcare, cu o

aglomerare in zonele urbane mari (Cluj-Napoca, Bucure$i, Ia$) o lipsä aproape toalä in

zonele urbane mici (de exemplu IO statii in Municipiul Hunedoara, 11 statii de incarcare in

Municipiul Vaslui, 17 statii in Municipiul Bacäu, conform plugshare.com).
O conditie esentialä in cre$ereagradului de adoptie a autovehiculelor electrice $, pe

cale de consecintä, a atingerii tintelor europene nationale de resort este mentinereaunui pret
convenabil a unei rentabilitäti economice a solu!iei electrice.

Conform datelor furnizate de Eurostat, pretul energiei din Romania ocupä o pozitie medianä
in clasamentul preturilor la nivel european, pozitionåndu-se upr sub media EU-27. Cu toate

acestea, raportat la nivelul bugetelor locale, colaborat cu necesitatea efectuärii unor investitii
de modernizare, energia electricä reprezintä o cheltuialä semnificativä in cuantumul bugetar al
autoritätilor locale.

Electricityprices for non-household consumers, second half 2019
(EUR per kWh)

0 18

014
0 12

010

0 04

0 00

5
" Prtees tax.. tax."

"

design-otion 's to postt'Ot'S on *atVS. and 's mth UNSCR 1244/1999 the
Opttvon on the Kosovo declaration ot

Source Eurostat code eurostat4

Analizånd datele furnizate de Eurostat, se observä o evolutie pozitivä a pretului la
energia electricä, in sensul unei curbe line de scumpire a pretului, cu luarea tn calcul a

coeficientului de inflatie:
Developmentof electricity prices for non-household consumers, 200B-
2019
(EUR per kWh)
0 13

0 12

011

0 09

0 07

äääääääääääääääääää4.4EU-27 (prices includW1g tams)
4"4EU.27 (prizs exdudng taxes)

4"4EU"27 (2008S1 prices indudng taxes adju"ted for innation)

4EEU-27 (2008M prices excluding taxes aqusted for inn asm)

Source Eurostat lorine data code eurostat4
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in acest context, sustenabilitatea cre$erii numärului de autovehicule electrice 9i hybrid
9i, implicit, fezabilitatea economicä a infrastructurii de incarcare, va depinde in mod nemijlocit
de pretul energiei electrice.

Ca o concluzie initialä, se remarcänecesitatea dezvoltärii infrastructurii de incarcare a

autovehiculelor electrice 9i hybrid la nivelul Comunei Valea Seacä. Tinånd seama de analiza
prezentatä mai sus, se evidentiazä cre$ereaexponentialä a cererii pentru o astfel de

infrastructurä, autoritätilepublice locale avånd o nouäprovocare, de a asigura un serviciu Stabil,
uniform distribuit de calitatea cetätenilor care locuiesc in cadrul conturului studiat, cåt
pentru cei ce tranziteaza localitatea.

2.5. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice
Scopul principal al investi!iei este inscrierea Comunei Valea Seacä pe harta punctelor

de incarcare pentru autovehicule electrice hybrid, asigurarea acestui serviciu pentru cetätenii
Comunei, cre$ereanumärului de cetäteni care tranziteazä Comuna, asigurarea unui climat
modern, in vederea compensärii decalajelor de tip urban-rural, reducerea emisiilor de gaze cu
efect de serä, promovarea unui sentiment de grijä fatä de mediu in råndurile cetätenilor.

Nu sunt de neglijat in aceastä analizä nici alinierea Comunei Valea Seacä la obiectivele

strategice la nivel national comunitar.

3. Identificarea, propunerea prezentarea a minimum douä
tehnicoeconomice pentru realizarea obiectivului de investitii)
SCENARIUL 1 4 infiintareaunui numär de 2 de incärcare a autovehiculelor electrice 9i
hybrid dintre care una dintre statii va avea un punct de incarcare fast charge 50 kW DC
9iun punct de incarcare in curentalternativ 22 kW, iar a doua statie va avea douä puncte
de tncärcare ambele tn curent alternativ 22 kW.

Prin acest scenariu se urmäre$einfiintarea unui numär de 2 statii de incarcare a

autovehiculelor electrice, formate din douä puncte de reincarcare, alimentate de acela$ punct
de livrare din reteaua publicä de distributie, dintre care una dintre statii va avea un punct de
incarcare fast charge 50 kW DC 9i un punct de incarcare tn curent alternativ 22 kW, iar
a doua statie va avea douä puncte de tncärcare ambele tn curent alternativ 22 kW. Statia
de reincärcare va permite incärcarea simultanä la puterile declarate.
in esen!ä,principalele activitäti ce vor fi desfa*uratevor fi:

Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea
compactarea pamåntului

Infiintarea/Amenajarea cäilor de acces pentru autovehicule
Amenejarea unui numär de 2 locuri de parcare pentru fiecare sta!ie de

reincärcare

Turnarea unei fundalii din beton

Incastrarea in fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei
Instalarea statiei de reincarcare
Instalarea tabloului electric
Racordarea staliei de incarcare la tabloul electric
Racordarea statieide incarcare la punctul de transformare adiacent, conform
fl}ei de solutie a distribuitorului de energie electricä
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SC RED SOCKET SAL
Sesu A.Je¬"a

Wets te
_

SCENARIUL 2 4 Infiintarea unui numär de 2 statii de incarcare a autovehiculelor
electrice 9i hybrid 4 Varianta cu douä puncte de incarcare in curentalternativ 22 kW

Ca 9i in scenariul 1, se urmäre$einfiintarea infrastructurii de incarcare a

autovehiculelor electrice 9i hybrid. Spre deosebire de scenariul l, se propune instalarea unei
tipovariante de statie cu douä puncte de incarcare in curent alternativ, fiecare cu puterea
instalatä de 22 kW.
in esentä, principalele activitätice vor fi desfä}uratevor fi:

Prelucrarea terenului pentru aplatizarea curbelor de nivel abrupte, taluzarea
compactarea pamåntului

infiintarea/Amenajarea cäilor de acces pentru autovehicule
Amenejarea unui numär de 2 locuri de parcare pentru fiecare statie de

reincarcare

Turnarea unei fundatii din beton

incastrareain fundatia de beton a tijelor filetate de ancorare ale statiei
Instalarea statiei de reincarcare
Instalarea tabloului electric
Racordarea statiei de incarcare la tabloul electric
Racordarea statieide incarcare la punctul de transformare adiacent, conform
fl*ei de solutie a distribuitorului de energie electricä
Instalarea elementelor de signalisticä identitate vizualä

3.1. Particularitäti ale amplasamentului:
a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan/extravilan, suprafata

terenului, dimensiuni tn plan, regim juridic - natura proprietätii sau titlul de
proprietate, servituti, drept de preemptiune, zonä de utilitate publicä,
informatii/obligatii/constrångeri extrase din documentatiile de urbanism, dupä
caz);

Valea Seacä este o comunä in judetul Bacäu, Moldova, Romånia, formatä din satele Cucova
Valea Seacä (reedinta). Se aflä in sudul judetului, iar numele säu este legat de cel al väii
påråului din satul de rqedintä.
Comuna 4 a cärei activitate economicä principalä este reprezentatä de agriculturä 4 este situatä
in aria de influentä a municipiului Bacäu, pe axele de transport rutier a DN2 9i feroviar a
magistralei feroviare 500.

Situatä intr-un spatiu geografic suprapus spre vest peste marginea zonei externe a Subcarpatilor
Orientali spre est pe culoarul Siretului, a fost vaträ de locuire incä din neolitic. O parte dintre
oamenii locului au fost impämånteniti aici ca räze$de Stefan cel Mare, o altä parte fiind la
origine refugia!i transilväneni. Majoritatea locuitorilor sunt romåni ortodocsi.
Numele comunei vine de la valea påråului din satul de adeseori lipsitä de apä in

compara!ie cu väile vecine. Despre toponimul MåndrGca circulä mai multe explicatii: O
legendä localä sustinecä dupä lupta de la Räzboieni, Stefan cel Mare, numind mai multe locuri
din zonä dupä numele celor *apte feciori ai Vråncioaiei, a dat locului numele unuia dintre
acestia 4 Måndru (numele altuia 4 Sascu a fost dat satului Sascut, cel al lui Cucu 4 satului
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Cucova, cel al lui Scurtu 4 satului Scurta etc.). O explicatie mai prozaicä asociazä toponimul
cu numele unei hangite 4 Måndra, al cärei han ar fi fost situat in zonäpe traseul actualului DN2.

AMPLASAMENT 1:

STATIA NR. 1

COORDONATEGPS: 46.240991, 27.075893

Locatia va asigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare
instalate va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.
Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul Comunei Valea Seacä se aflä
in proprietatea Primäriei Comunei Valea Seacä, conform Extrasului de carte funciarä nr. 60018

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice 9i/sau ale naturii ori in

zona de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este tn acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitä conform planurilor urbanistice, mentionatäin Extrasul de carte

funciarä nr. 60018, are categoria de folosin!ä: curti-constructii.

STATIA NR. 2

COORDONATE GPS: 46.240991, 27.075893

Locatia va sigura accesul nediscriminator al publicului la statiile de reincarcare instalate
va beneficia de semnalizarea corespunzatoare.

Regimul juridic: Amplasamentul propus se afla in intravilanul Comunei Valea Seacä se aflä
in proprietatea Primäriei Comunei Valea Seacä, conform Extrasului de carte funciarä nr. 60018

Imobilul descris nu se inscrie in listele monumentelor istorice 9i/sau ale naturii ori in

zona de protectie a acestora.

Regimul economic: Terenul nu este in acest moment productiv din punct de vedere
economic. Destinatia stabilitä conform planurilor urbanistice, mentionata in Extrasul de carte
functiarä nr. 60018, are categoria de folosintä: curti-constructii.

b) relatii cu zone tnvecinate, accesuri existente 9i/sau cäi de acces posibile;

AMPLASAMENT 1:

STATIA NR. 1

Amplasamentul se pozitioneazä in proximitatea Sälii de Sport 9i a $colii din Valea
Seacä beneficiazä de acces direct din Strada Principalä.

STATIA NR. 2
Amplasamentul se pozitioneazä in proximitatea Sälii de Sport 9i a *colii din Valea

Seacä 9i beneficiazä de acces direct din Strada Principalä.

c) orientäri propuse fatä de punctele cardinale 9i fatä de punctele de interes naturale sau
construite;

ORIENTAREA FIECÄREI STATII iN PUNCTE CARDINALE, iN FUNCTIE DE
LOCURILE DE PARCARE
AMPLASAMENT 1:

STATIA NR. 1: Orientarea statiei este Est
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d) surse de poluare existente in zonä;

SC RED SOCKETSAL
Emå"i

in conformitate cu NTE 001/03/00 4 Normativ privind alegerea izola!iei protec!ia instalatiilor
energetice impotriva supratensiunilor 4 instalatiile energetice exterioare ce fac obiectul
prezentei documentatii se amplaseazä in zone cu nivel de poluare I Slab.

in tabelul 3.1 se prezintä, in conformitate cu standardul SR CEI 60815:1994, o

descriere generalä a nivelurilor de poluare ale diferitelor zone geografice, in care existä sau

urmeazäsä fie plasate instalatii electrice.

Nivel de
poluare

1

Slab

11

Mediu

111
Puternic

Foarte

puternic

Tabelul 3.1 .Caracteristici de mediu

Descrierea caracteristicilor de mediu a zonelor

- Zone färä industrie cu o densitate redusä de locuinte dotate cu instalalii de incälzire
proprii;

- Zone cu o densitate redusä industrialä sau de locuinte, dar supuse frecvent la vånturi *i/sau
la ploi;

- Regimuri agricolel);
- Regimuri muntoase.

Toate aceste zone trebuie sä se situeze la distantede cel putin IO km pånä la 20 km de mare
2)

nu trebuie sä fie expuse la vånturi dinspre mare .

- Zone cu industrie care nu produce fum foarte poluant si/sau zone cu o densitate medie de

locuinte dotate cu instalatii de incälzire;
- Zone cu densitate mare de locuinte *i/sau industrie, dar supuse frecvent la vånturi *i/sau

ploi;
- Zone expuse la vånt dinspre mare, dar nu prea apropiate de coasta märii (distantä de cel

pulin cåtiva kilometrii)2).
- Zone cu densitate industrialä mare suburbii ale marilor ora;e cu o densitate mare de

instalatii de incälzire poluante;
2)

- Zone situate in apropierea märii sau expuse la vånturi relativ puternice dinspre mare
- Zone in general pulin extinse, supuse la depuneri de pulberi conductoare la fum industrial

ce produc depuneri conductoare deosebit de groase;
- Zone in general pulin extinse, foarte aproape de coasta märii, expuse la ceatä salinä sau la

vånturi foarte puternice poluante venind dinspre mare;
- Zone desertice, caracterizate prin perioade lungi firä ploaie, expuse la vånturi puternice ce

transportä nisip sare ii supuse la condensäri in mod obi;nuit.
1)

Utilizarea de ingrä'äminte chimice räspändite prin pulverizare sau arderea resturilor depe terenuri
agricole pot conduce la un nivel de poluare mult mai ridicat din cauza dispersärii datoratä väntului.
2)

Distantele la tärmul märii depind de topografia zonei de coastä 'i de condifiile extreme de vänt.

e)date climatice 9i particularitäti de relief;
Conform NP-17-2011

Condilii de mediu :

temperatura mediului ambiant AA7 (-25
. .. +550 C) temperat ;

u conditii climatice (influenta combinatä a temperaturii 9i a umiditatii AB7 t =

10 ... 100% Ta-0.5... 29 g/m3);
-25 ... +550 c
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altitudine ACI sub sau egalä cu 2000 m (joasä);

prezenta apei AD4 medii expuse la stropiri cu apä;
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Sesu 'as

prezenta corpurilor sträine AE3 corpuri sträine fome mici incombustibile (cu dimensiuni
sub 1 mm);

prezenla substantelorcorozive sau poluante AFI neglijabilä;
solicitäri mecanice AG2 medii;
vibratii AHI scäzute (instalatii casnice ii similare, la care efectele vibratiilor pot fi

neglijabile); gama de frecventäcuprinsä intre 2
...

9 9i 9 ... 200 Hz, amplitudinea deplasärii intre
3

... 7 mm2 acceleratia intre IO ... 20 m/s2;

prezenta florei AKI neglijabilä ;
prezenla faunei ALI neglijabilä ;
influenceelectromagnetice, electrostatice sau ionizante AMI neglijabile ;
efecte seismice API neglijabile a 30 Gal; I Ga = 1 cm/s2;

träsnete; nivel keraunic AQI neglijabil, S 25 zile/an;
miscäri de aer ARI (curenti de aer) scäzute , v I m/s ;
vånt scäzut ASI, v 20 m/s;

Zonä de incarcare cu zäpadä - Conform CR 1-1-3 - 2005 "Cod de proiectare. Evaluarea
actiunii zäpezii asupra constructiilor", valoarea caracteristicä zonei a incarcärii din zapadä pe
sol avånd 2% probabilitate de depa$re intr-un an, respectiv intervalul mediu de recurentä IMR
= 50 ani, este So.k = 2,50 kN/m2;

SCARA
1 " 000000

so 100 200

2.0

250

2.5

1.5

2,5

UTCB. 20"

Zonarea Teritoriului din punct de vedere al incärcärii din zäpadä

Zonä de expunere la vant - Conform NP 082-04 "Cod de proiectare. Bazele proiectärii
actiuni asupra constructiilor. Actiunea våntului", presiunea de referintä a våntului in
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amplasament, determinatä din viteza de referintämediatä pe 1 0 min. 9i avånd un interval mediu
de recurentä IMR = 50 ani (2% probabilitate anualä de depa$re) este qref= 0,6 kPa/m2;

SCARA
1 3,000.000

20,7

o so too tso 200 250
UTCB 20tt

c

Zonarea Teritoriului din punct de vedere al presiunii väntului
f) existenta unor:
- retele edilitare tn amplasament care ar necesita relocare/protejare, in mäsura tn care pot
fi identificate;
Din datele existente, nu existä retele edilitare pe amplasament ce ar necesita relocare sau
protejare

- posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturä sau situri arheologice pe
amplasament sau tn zona imediat tnvecinatä; existenta conditionärilor specifice in cazul

existentei unor zone protejate sau de protectie;
Nu este cazul unor interferentecu monumentele istorice/de arhitecturä sau situri arheologice
- terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apärare, ordine
publicä 9i sigurantä nationalä;
Nu este cazul unor terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de apärare,
ordine publicä siguranlä nationalä

g) caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor in vigoare, cuprinzånd:

Se va elabora studiu geotehnic pentru determinarea naturii terenului de fundare a

caracteristicilor hidrologice ale amplasamentului
(i)date privind zonarea seismicä;
Zonä de expunere la risc seismic - Conform normativului P 100-3/2019 "Cod de proiectare
seismica - Partea Ill Prevederi pentru evaluarea seismicä a clädirilor existente"
amplasamentul se incadreaza in zonäcaracterizatä prin acceleratia terenului pentru proiectare
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ag = 0.40g (pentru un interval mediu de recuren!äIMR = 100 ani) 9i perioada de control (colt)
a spectrului de räspuns Tc = I .0 s.

22. 3.

CRAINA

aBan More
Suceava
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ROMANIA
ZONAREA SEISMICA

(STAS 11 100/93)

Zona de Intensitote
O grad IX pe scara MSK"

hdlcll semlfic&
o pert
revenlre minimum
50 de ani 91 res#ectw
minimum 100 de anl

47 "

Tim mra

45'

44 "

1:3000.000

radea

OCIuj

71

Voiteg

Herculan
BUCU STI

BULGARIA

Zonarea Teritoriului din punct de vedere seismic

2012

Zonarea acceleratiei terenului
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Peroada d.

Morea

Bulgaria

180

Zonarea Teritoriului din punct de vedere alperioadei de control (col!) a spectrului de
räspuns

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionalä
9i nivelul maxim al apelor freatice;

in conformitate cu STAS 6054/77 "Adåncimi maxime de inghet", conturul studiat are
o adåncime maximä de inghet de 80-90 cm.

.>100

70.>eo

70.80

70

7060.-70

1

Salu-ME"e

7L"o

zalåu

Clui"

go 90.

100

100.-110 90

ICO
1004110

Piera-Neamt
90-.100

x 100 0

ROMANIA
ZONAKE»', DUPAADÅNCIMEA

MAXIMA DE iNGHEI
(adåncimt in cm)

Zone pentru core
odåncimile maxime de

inyhe! se stobi/esc pe
bozä de observo;ii locole

seu

80

Rim nk:u-VåEea

70

..100 100411

Sleu

90
gom100

Tirgovi*te

Ploiesti

aow.90

Buzau

70"0 80

70 eo

"SlatinaCraiova
70

70--80
70Æ0

Alexandria

70-.ao
70

Zonarea Teritoriului din punct de vedere al adäncimii de inghet

(iii)date geologice generale;

Pagina 18 | 50



REDS9CKET
SC RED SOCKETSAL

Se va elabora studiu geotehnic pentru determinarea naturii terenului de fondare a

caracteristicilor hidrologice ale amplasamentului. Conditii geologice preliminare:
" Stabilitate : teren stabil ;
" Calitate : teren mediu

(iv)date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu
rezultatele determinärilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandärile pentru fundare 9i consolidäri, härti de zonare geotehnicä, arhive
accesibile, dupä caz;

In vederea determinarii caracteristicilor geofizice ale terenului, a fost elaborat un
Studiu geotehnic verificat la cerinta Af.

(v)tncadrarea in zone de risc (cutremur, alunecäri de teren, inundatii) tn conformitate cu
reglementärile tehnice in vigoare;

Conform datelor furnizate de INGHA, conturul studiat nu se aflä intr-o zonä cu risc
potential de inundalii:

HARTA ZONELOR
CU RISC POTENTIAL LA INUNDATII

Legenda:

@ 'esedinte de judet
murvopil

4 retea hidrograftca
granita de stat

bazine hidrografice
rundatii istorice

o 30 60 90 km

Conform zonärii seismice, conturul studiat se aflä in zona seismicä 6. Din datele
existente, nu existä riscuri deosebite de alunecäri de teren.
(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a

documentärilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic.
Conform lucrärii "Hidrologie generalä" elaboratä de Daniel Scradeanu Alexandru

Gheorghe, bazatä pe datele furnizate de Institutul National de Hidrologie Gospodärire a
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Apelor, alimentarea subteranä participånd la scurgerea medie anualä in conturul studiat se
pozitioneazä intr-o proportie:

" moderatä (16-35%);

15-25%
5-35

Ymi

Boco

CLJRqn

U L GARIA

Conform här!ii precipitatiilor medii din Rominia, conturul studiat se situeazä injurul valorii
de 500 mm.

3.2. Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, functional-arhitectural 9i
tehnologic:
- caracteristici tehnice 9i parametri specifici obiectivului de investitii;
Categoria de importanta a constructiei este C 4 Constructii de importantä normalä
Clasa de importantä a constructiei este Ill 4 Clädiri de tip curent, care nu apartin celorlalte
categorii

- varianta constructivä de realizare a investitiei, cu justificarea alegerii acesteia;
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Sexu last, r.' 10%,

Etna
I

C

Pornind de la oportunitatea de finantare a proiectului, se determinä urmatoarele caracteristici
constructive:

00000

TABLOU
ELECTRIC

Transformator electri-Bloc de mäsurädedicat-Tablou de distribu!iededicat-Sta!iade
incarcare

Statiile de reincarcare propuse vor beneficia de un racord dedicat de la tabloul punctului
de transformare din proximitatea acesteia, racord ce va fi executat conform fisei de solutie din

cadrul avizului tehnic de racordare ce va fi obtinut.
Statiile de reincärcare vor respecta cerintele standardului pe pärti SR EN IEC 61851

(Sistem de incärcare conductivä pentru vehicule electrice);
Statiile de reincärcare vor fi echipate cel pulin cu prize 9i conectori de tip 2 pentru

vehicule, conform descrierii din standardul SR EN62196-2, pentru incärcarea in curent
alternativ, 9i cu conectori multistandard, dintre care unul este al sistemului de reincärcare
combinat Combo 2, conform descrierii din Standardul SR EN62196-3, pentru incärcarea in

curent continuu;
Staliile de reincärcare vor dispune de un acces deschis de management operare care

sä permitä identificarea locatiei, monitorizarea in timp real a functionalitätii, disponibilitätii,
cantitätii de energie transferatä. De asemenea, acest acces trebuie säpermitä interconectarea
comunicarea cu alte instala!iisimilare in timp real;

Statiile vor asigura un numärminim de douä locuri de parcare, egal cu numärul
punctelor de incarcare. Aceste locuri de parcare vor fi destinate exclusiv incärcärii

autovehiculelor electrice 9i vor fi marcate corespunzator, cu culoarea verde, cu urmatoarea
imagine:

Accesul publicului la statiile de äncarcareva fi permanent nediscriminatoriu. in
proximitatea statiilor de incarcare, in locuri cu bunä vizibilitate vor fi instalate panouri de

informare.

Statiile de reincärcare comunicä prin protocol de tip OCPP 4 Open Charge Point
Protocol 4 minimum 1.6J dispun de meniu in limba romånä in limba englezä.
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in scenariul recomandat (Scenariul 1), este propusä echiparea unui amplasament
cu o statie cu douä puncte de incarcare, unul ce functioneazä in curent continuu, cu
puterea instalatä de 50 kW (fast charge) 9i unul ce functioneazä tn curent alternativ, cu
puterea instalatä de 22 kW, iar al doilea amplasament cu o statie cu douä puncte de
tncärcare ambele functionåndin curentalternativ cu puterea instalatä de 22 kW.
Solutia racordärii dedicate (retea liberä de orice alt tert consumator) este recomandabilä datoritä

puterii instalate a statieide incarcare, tinånd seama de starea retelelor electrice din zonä, pentru
evitarea supra solicitärii retelelorexistente.

Scenariul 2 propune echiparea fiecärui amplasament cu o statie cu douä puncte de

incarcare, ambele functionandtn curent alternativ, cu puterea instalatä de 22 kW

3.3. Costurile estimative ale investitiei:
- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investitii, cu luarea tn considerare a

costurilor unor investitii similare, ori a unor standarde de cost pentru investitii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice parametrii specifici obiectivului de investitii;

Costurile estimative de realizare ale investi!iei sunt prezentate in devizul general anexat
prezentului studiu (Devizul General 4 Scenariul 1)

Detalierea costurilor este prezentatä in cadrul unei antemäsurätori de evaluare efectuate.
Comparativ, se prezintä costurile estimative de realizare ale investitiei in cadrul

devizului General 4 Scenariul 2, cel nerecomandat.
- costurile estimative de operare pe duratä normatä de viatä/de amortizare a investitiei
publice.

Costurile estimative de operare tin seama de necesitatile de mentenantä 9imonitorizare
ale unui astfel de obiectiv sunt calculate astfel:

Denumire

Mentenantä4 lucräri programate
Mentenantä4 lucräri

neprogramate/interventii
Taxe, impozite, utilitä!i

TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE:

Cheltuialä anualä

5.000 lei
5.000 lei

5.000 lei
15.000 lei

Pentru o duratä estimatä de viatä de 20 de ani, costurile totale de operare se cifreazä la
300.000 lei.

3.4. Studii de specialitate, tn functie de categoria 9i clasa de importantä a constructiilor,
dupä caz:
- studiu topografic;

Amplasamentul beneficiaza de studiu topografic existent, nefiind necesaräelaborarea
unui studiu topografic.

- studiu geotehnic 9i/sau studii de analizä 9i de stabilitatea terenului;
Se va realiza un studiu geotehnic la fazä de proiectare Pth, unde va fi determinati natura

terenului de fundare, fundatiile statiilor de incarcare fiind dimensionate corespunzator.
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
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Nu este cazul unui studiul hidrologic sau hidrogeologic, datoritä inexistentei, din datele

existente, a unor cursuri de apä subterane sau supraterane pe amplasamentul studiat.
- studiu privind posibilitatea utilizärii unor sisteme alternativede eficientä ridicatä pentru
cresterea performantei energetice;

Studiul in cauzäabordeazä instalarea unui consumator electric cu putere instalatä 9i, pe
cale de consecintä, simultan absorbitä mare. Lipsa finan!ärii, cat a spatiului necesar utilizärii
unor surse de energie alternativä pentru alimentarea consumatorului face inutil un studiu privind
utilizarea unor sisteme de alimentare cu energie electricä din surse alternative.

- studiu de trafic studiu de circulatie;
Nu este cazul unui studiu de trafic, amplasamentele propuse fiind independente de

traficul existent pe drumurile din care se face accesul.

- raport de diagnostic arheologic preliminar tn vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investitii ale cäror amplasamente urmeazä a fi expropriate pentru cauzä de utilitate
publicä;

Nu este cazul unui raport de diagnostic arheologic, datoritä inexistentei unor astfel de
situatii pe amplasamentele propuse
- studiu peisagistic tn cazul obiectivelor de investitii care se referä la amenajäri spatii verzi
peisajere;

Nu este cazul unui studiu peisagistic, studiul abordand instalarea unui consumator
electric.
- studiu privind valoarea resursei culturale;

Nu este cazul unui studiu privind valoarea resursei culturale, datoritä inexistentei unor
resurse culturale pe amplasamentele studiate.
- studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei.

Studiul de solutie Avizul tehnic de racordare vor fi asimilate in cadrul proiectului

tehnic de executie.

3.5. Grafice orientative de realizare a investitiei
Graficul orientativ tine seama atåt de termenele de implementare medii, cåt de

procesul birocratic necesar. Astfel:

Denumire activitate

Semnarea contractului
de finantare
Derularea
procedurilor de
achizitie publicä

Lunä
1 23 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

nanoooonooooo
Intocmirea studiului
de solutie

unoooooooooo
Obtinerea avizului

tehnic de racordare

ooooooooo
intocmirea proiectului
tehnic a detaliilor de
executie

Lucräri de

infrastructurä
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Durata estimatä de realizare a investitieieste de 18 luni.

4. Analiza fiecärui/fiecärei scenariu/optiuni tehnico - economic(e) propus(e)
4.1. Prezentarea cadrului de analizä, inclusiv specificarea perioadei de referintä
prezentareascenariului de referintä

Proiectul presupune infiintarea infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice 9i
hybrid, cu scopul de a asigura un serviciu de calitate utilizatorilor unei astfel de tehnologii, cat

9i de incurajare a utilizärii transportului nepoluant in vederea reducerii emisiilor de gaze cu
efect de serä.

Principalele obiective specifice urmarite sunt:
- Accesibilitatea: Accesul permanent nediscriminatoriu la infrastructura de incarcare
- Siguranta tn exploatare: Prin utilizarea unei tehnologii sigure pentru utilizatori
- Protectia mediului: Prin promovarea unor tehnologii de transport nepoluant
- Calitatea vie!ii: Prin atingerea unor tinte de diminuare a gazelor cu efect de sera 9i reducerea
poluärii la nivelul comunitätii locale,

4.2. Analiza vulnerabilitätilor cauzate de factori de risc, antropici 9i naturali, inclusiv de
schimbäri climatice, ce pot afecta investitia
Investitia are o contribu!ie semnificativä la atenuarea schimbärilor climatice si este aferentä unei
activitäti nelistate in anexa nr. 1 din RegulamentulDelegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4

iunie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European 9i al
Consiliului, dar listatä in tabelul intitulat "Investitii cu ocontributie semnificativä la atenuarea
schimbärilor climatice, altele decåt cele listate tn anexa nr. 1 din Regulamentul Delegat
2021/2139". Prin implementarea acestui proiect de producere a energiei electrice din surse
regenerabile sub forma unei centrale fotovoltaice, se urmäre$e, ca obiectiv general al
proiectului, acoperirea unei ponderi din consumul anual de energie electricä luatä din SEN cu
energie electricä produsä din surse regenerabile solare. Astfel, prin instalarea de noi capacitäti
de producere a energiei din surse regenerabile se va reduce consumul de energie din SEN,
respectiv se vor reduce costurile UAT cu energia electrica. Prin achizitiile propuse, activitatea
se considera una de facilitare, asa cum este definita in Articolul 10, alin. (l), lit. i) din
Regulamentul (UE) 2020/852 din 18 iulie 2020, avand rol esential in decarbonizarea economiei
si facilitånd in mod direct desfä}urareaaltor activitäti la un nivel de performantä de mediu cu
emisii reduse de dioxid de carbon si consum redus de energie. Aceste activitati facilitate sunt
cele de producere de energie din surse regenerabile (solara) si transport cu 0 emisii de C02.
Implementarea sistemelor fotovoltaice de producere a energiei electrice aduce douä categorii
de beneficii. In primul rånd, este generatä o scädere a facturii cu energia electricä, prin auto-
furnizarea unei ponderi din totalul de energie electricä necesarä.in al doilea rånd, este generatä
o reducere proportionalä a amprentei de Dioxid de Carbon. Avånd in vedere faptul cämäsura
privind investitiile in noi capacitäti pentru productia de electricitate din surse regenerabile
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sprijinä cu un coeficient de 100% obiectivul privind atenuarea schimbärilor climatice, se
considerä indeplinit principiul DNSH pentru acest obiectiv de mediu.

1. Criterii privind principiul de >a nu aduce prejudicii semnificative"
1.1 Criterii privind adaptarea la schimbäri climatice

riteriu odul concret de indeplinire

pendicele A, aferen Cu ajutorul hartilor GIS disponibile, de Electricitate Fotovoltaic
daptärii la schimbär" isponibila, s-a evaluat climatul zonei potentialul solar, avånd ca
limatice, din anexa nr. oncluzie faptul cä Potentialul solar disponibil se aflä in zona rosie,
I a Regulamentulu" ispunånd de un potential ridicat.
elegat 2021/2139 anourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structurä metalicä prefabricatv

pecial proiectatä pentru aplicatii fotovoltaice, care respectä cerintel
legate de greutatea ansamblului de module fotovoltaice 'i de incärcäril
uplimentare generate de factorii meteorologici 4 vånt, zäpadä
hiciurä. Structura de montare va asigura o tnältime corespunzätoare
arginii inferioare panourilor fotovoltaice fatä de suprafata solului

entru a permite o functionareoptimä in perioadele cu cäderi de zäpad"
sau precipitatii mai mari decat mediile inregistrate. Modul de lucru al
structurii de rezistentä este preluarea sarcinilor verticale de cätr
anourile fotovoltaice (zäpadä), distribuirea acestora cätre grinzi

stålpi, iar de aici la terenul de fundare. Sarcinile orizontale (seism
ant) sunt preluate de cätre stålpii structurii, iar de aici sunt transmis
erenului de fundare.
ontarea in conditii de siguranta si mentenanta permanenta

sistemului fotovoltaic vor asigura reducerea riscurilor asociate climei.
Se vor lua masuri de prevenire si protectie in caz de inundatii, dupa cu
meaza:
sigurarea pregätirii resurselor umane materiale necesare gestionärii

In bune conditii a situatiilor de urgentä generate de inundatii, inlcusiv
rupurilor de voluntari care säparticipe la actiunile de salvare;
xercitii de simulare anuale;
onstruirea de santuri si rigole, daca este cazul;

Consultarea planurilor de prevenire si protectie in cazul inundatiilor,
ealizate la nivel de judet; colaborarea cu Autoritatile locale.
Se considera ca sunt indeplinite criteriile generice aferente principiului

e >a nu aduce prejudicii semnificative" pentru adaptarea I
schimbarile climatice (Anexa I, apendicele A, Regulamentul (UE)
019/1021 al Parlamentului Euro ean si al Consiliului.

1.2 Criterii rivind utilizarea durabilä si rotec ia resurselor de a ä i a celormarine
Criteriu odul concret de indeplinire

pendicele B, aferen vänd in vedere cä proiectul vizeaza realizarea unui parc fotovoltaic,
utilizärii durabile Sse estimeazä cä acestea nu vor avea un impact semnificativ previzibil

rotectiei resurselor d asupra obiectivului de mediu privind utilizarea sustenabilä protecti
pä 9i a celor marine apelor a resurselor marine, luänd in considerare efectele directe de p
in anexa nr. 1

Regulamentului
ele at2021/2139

arcursul implementärii efectele primare indirecte de pe parcursul
uratei de viatä a investitiilor.
stfel, in eta a de execu ie a lucrärilor de construire/monta",
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onstructorilor le vor fi impuse conditii astfel incåt sä se excludä oric
osibilitate de aparitie a unor efecte negative asupra factorilor de medi

9i, in special, asupra apei, solului subsolului, aerului. O bun v

gestionare a lucrärilor, furnizarea unor mäsuri clare de gestionar
entru toate materialele, echipamentele instalatiile utilizate
epozitarea corectä, in conformitate cu normele specifice, formare
eriodicä a tuturor lucrätorilor de la fata locului vor asigura eliminare
fectelor negative mentionate.
plementarea activitätilor prezentei mäsuri nu implicä riscuri d

egradare a mediului legate de pästrarea calitä!ii apei sau d

ccentuarea deficitului de apä, tinänd seama de prevederile Directivei
000/60/CE privind stabilirea unui cadru de politicä comunitarä i

omeniul apei, nefiind afectate starea bunä a apelor de suprafatä 9i
subterane, precum 9i nici potentialul ecologic bun al acestora, ap cu
sunt definite in Articolul 2, punctele (22) 9i (23) din Regulamentul (UE
020/852.

pendicele E, aferen u este cazul.

nor
ehnice

specificati
pen

paratele consumätoar
e apä, din anexa nr. I

Regulamentulu"
ele at 2021/2139

1.3 Criterii rivind tranzi ia cätre o economie circularä
riteriu

ranzitia cätre

conomie circular V

izeazä reducere

onsumului d
reducereesurse,

enerärii de deeuri,
rin reutilizare,

odul concret de indeplinire

n cazul acestei investitii, se estimeazä cä dqeurile vor proveni i

rincipal urmare a lucrärilor de montaj din etapa de dezafectare (l
malul perioadei de viatä a acestor investitii).

ceea ce prive$e echipamentele/instalatiile utilizate in noi capacitäti
entru productia de electricitate din surse regenerabile (solar), se v
valua disponibilitatea se vor utiliza echipamente 9i componente c

eciclare, etc, precum urabilitate reciclabilitate ridicate, care pot fi demontate pregätit
i o gestiune eficient" entru reciclare in mod facil. Proiectul va beneficia de un program d

durabilä
eseurilor.

entenenta si suport, in care se va include si depanarea oricaror incident
e operare. Majoritatea componentelor au durata de viata 8-15 ani, astfel
incat, aceste active au nevoie de mentenanta pentru functionarea i
arametri normali.

estionarea deseurilor rezultate se va realiza in linie cu obiectivele d
educere a cantitätilor de d"euri generate de maximizare a reutilizäri'
reciclärii, respectiv in linie cu obiectivele din cadrul general d

estionare a d"eurilor la nivel national - Planul national de gestionare
eseurilor (elaborat in baza art. 28 al Directivei 2008/98/EC privin

"eurile de abrogare a anumitor directive, cu modificärile ulterioar
aprobat prin Hotärårea Guvernului nr. 942/2017).

Se va mentine evidenta gestiunii d"eurilor conform OUG 92/2021

rivindre imul de eurilor, cu modificärile i com letärile ulterioare, H
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r. 856/2002 privind evidenta gestiunii d*eurilor pentru aprobare
listei cuprinzånd dqeurile, inclusiv deeurile periculoase, c
odificärile completärile ulterioare respectiv Legea nr. 249/2015
rivind modalitatea de gestionare a ambalajelor a deseurilor d

mbalaje, cu modificärile completärile ulterioare.

n conformitate cu prevederile Deciziei nr. 2000/532/CE a Comisiei
reluatä in legislatia nationalä prin HG nr. 856/2002, cu modificärile
ompletärile ulterioare, se considerä cä lucrärile de executie, nu presupu
tilizarea unor categorii de materiale care sä poatä fi tncadrate i
ategoria substantelortoxice 9ipericuloase.

n ceea ce prive$e deeurile recuperabile rezultate pe perioada executärii
ucrärilor de construire/montaj/dezafectare, constructorii se vor asigur
ä cel pulin 70% (in greutate) din dqeurile nepericuloase rezultate di
onstructii/montaj demoläri (cu exceptia materialelor naturale definit
n categoria 17 05 04 - pämånt 9ipietri$ altele decåt cele vizate la rubric
17 05 03 din lista europeanä a depurilor stabilitä prin Decizi
000/532/CE a Comisiei, preluatä in HG nr. 856/2002, cu modificärile
ompletärile ulterioare) 9i generate pe 9antiervor fi pregätite, respecti

ortate pentru reutilizare, reciclare 9i alte operatiuni de valorificar
aterialä, in conformitate cu ierarhia deeurilor cu ProtocolulUE d

estionare a dqeurilor din constructii demoläri.

stfel, in conformitate cu reglementärile in vigoare, d"eurile rezultat
or fi colectate separat, in functie de caracteristicile lor, transportate i
epozite autorizate sau predate unor operatori economici autorizati t
copul valorificärii lor. Toate depurile generate in urma proiectelor d
"nvestitii, tn toate etapele acestuia, vor fi depozitate temporar doar p
uprafele special amenajate tn acest sens. in cazul d"eurilo
ontaminate, se vor lua mäsuri speciale de gestionare a acestora (pri
epozitarea separatä doar pe suprafele impermeabile), pentru a n
ontamina restul deseurilor sau solul.

Sortarea d"eurilor se va realiza la locul de producere, prin grij
onstructorilor. Constructorii vor limita generarea de depuri in procesel
egate de construire dezafectare, in conformitate cu ProtocolulUE d
estionare a dqeurilor din constructii 9idemoläri, vor lua in considerar
ele mai bune tehnici disponibile vor dezafecta /sorta deseurile tn mo
electiv, pentru a permite indepärtarea 9i manipularea in conditii d

igurantä a substantelor pentru a facilita reutilizarea reciclarea d
naltä calitate prin eliminarea selectivä a materialelor, utilizånd sistem
e sortare disponibile pentru depurile rezultate din activitäti d
onstructie/ montaj 9i, dupä caz, demolare/dezafectare.

e asemenea, toti angajatii care realizeazä lucrärile aferente investitie"
or fi instruili cu privire la manipularea d"eurilor, precum la modu
e sortare a acestora pe categorii, tn containerele special preväzute pentr
recare categorie de deeu.
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eseurile de echipamente electrice electronice vor fi gestionate t

onformitate cu Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European
onsiliului din 4 iulie 2012 privind d"eurile de echipamente electrice
lectronice (DEEE), transpusä in legislatia nationalä prin OUG 5/2015
rivind dqeurile de echipamente electrice electronice.

eeurile rezultate din activitätile de intre!inere vor fi cele legate t

rimul rånd de reparatiile curente, care vor fi gestionate similar c

eseurile generate in perioada de constructie/montaj.

aportarea la autoritätile de mediu se va face in conformitate cu
revederile legislatiei specifice.

vånd in vedere cele de mai sus, se estimeazä cä invesitia nu va afect

n mod semnificativ obiectivul de mediu privind tranzitia cätre

conomie circularä, inclusiv prevenirea 9i reciclarea, intrucät dqeuril
enerate vor fi in mare mäsurä sortate, reciclate reutilizate, i
esursele naturale vor fi utilizate in mod eficient, cu respectare
revederilor le ale in vi oare.
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riteriu

pendicele C, aferen

revenirii
ontrolului poluärii i

ce prive$teea
tilizarea prezent
ubstan!elor chimice,
in anexa nr. 1

egulamentului
elegat2021/2139

odul concret de indeplinire

er
n etapa de operare, aceste capacitäti nu doar cä nu emit C02, ci vo
ontribui la decarbonizarea productiei de energie electricä.
n perioada de costructie/montaj a capacitätilor/instalatilor, se estimeazä c"

misiile de poluanti atmosferici vor fi generate urmare a realizärii lucrärilo
ropriu-zise de construire/montaj.
e långä emisiile din frontul de lucru, activitatea de realizare a lucrärilor d

onstructii /montaj include deopotrivä 9i surse mobile de emisii,
prezentate de utilajele necesare desfä}urärii lucrärilor, de vehiculele car
or asigura transportul materialelor/echipamentelor/instalaliilor,precum

aprovizionare materiale necesare lucrärilor dcu
onstructie/echipamentelor/instalatiilor, dar de vehiculele necesar
vacuärii deseurilor de pe amplasament. Functionarea acestora va fi
"ntermitentä, in functie de programul de lucru ii de graficul lucrärilor. C
oate acestea, se estimeazä cä poluarea aerului in timpul perioadei d

xecu!ie a lucrärilor nu depä$#te limitele maxime permise, este temporar"
in timpul executärii lucrärilor), intermitentä (in functie de programul d

ucru de graficul lucrärilor), nu este concentratä doar in frontul de luc
unele surse sunt mobile), nefiind de naturä sä afecteze semnificativ aces
biectiv de mediu.
entru intretinerea dezafectarea capacitätilor/instala!ilor, sursele de

"mpurificare a aerului vor fi similare cu cele din etapa d
onstructie/montaj, lucrärile fiind realizate cu aceleasi tipuri de utilaje, ia
"mpactul acestora va fi nesemnificativ.
pä
e parcursul etapei de executie, se vor lua mäsurile necesare astfel incå
eeurile rezultate, precum 9i materialele necesare pentru construire
ontaj, sä fie corect depozitate pentru a se evita infiltratiile in stratul

cvifer sau in apele de suprafatä, urmare a antrenärii acestora de cätre apel

luviale sau de cätre vånt.
Se va asigura formarea periodicä a tuturor lucrätorilor de la fata loculu"
entru a se asigura evitarea scurgerilor accidentale de substante chimice,
arburanti 'i uleiuri provenite de la functionareautilajelor implicate i
ucrärile de constructie/ montaj sau datorate manevrärii defectuoase
utovehiculelor de transport.
unclionarea unor utilaje ce utilizeazä motoare cu combustie intemä i

reajma corpurilor de apä contin un factor de risc inerent in cazul uno
ccidente, ce pot astfel conduce la contaminarea punctiformä temporar
corpurilor de apä de suprafatä, insä acest risc va fi adresat in mo

orespunzätor inainte de inceperea etapei de executie a proiectului.
n mod concret, mäsurile ce vor fi avute in vedere pen
educerea/eliminareapoluärii apelor in perioada de constructie sunt:

utila"ele sä nu aibä ierderi scur eri de carburan
"

sau lubrefian i;

Pagina 29 | 50



REDS9Cl(ET
SC REDSOCKETSRL

Ema,J

in cazul interventiei la utilaje pentru reparare, acestea vor fi retrase i

ona organizärii de santier unde se vor lua toate mäsurile de protectie
ediului in timpul reparatiilor;

Se interzice depozitarea d"eurilor rezultate din activitate a celo

enajerela intåmplare.

n etapa de operare de dezafectare a capacitä!ilor/instalatiilor,
otentialele surse de poluare a apei vor fi similare cu cele din etapa de
onstructie/montaj, lucrärile fiind realizate cu aceleasi tipuri de utilaje.
Se estimeazä cä mäsura nu va conduce la o crestere semnificativä
oluantilor in apele de suprafatä 9i nici in cele subterane.

roteclia solului subsolului
n perioada de construire/montaj, conditiile de contractare a lucrärilor vo
"nclude mäsuri specifice pentru gestionarea deseurilor generate la fa

ocului, pentru a evita poluarea solului.
ateriile prime/echipamentele/instalatiile vor fi depozitate p
plasamentul organizärilor de santier in cantitäti reduse, prin gestiune

larä a necesitätilor pentru fiecare etapä. Acestea vor fi transportate etapiza
i puse imediat in operä, reducånd la minim efectele negative cauzate d

ansportul acestora.
n mod concret, in etapa de constructiese vor lua urmätoarele mäsuri;
Se va evita/interzice poluarea solului cu carburanti, uleiuri uzate de I

tilajele mijloacele de transport utilizate pentru executarea lucrärilor;
Pe durata lucrärilor nu se vor arunca, incinera, depozita pe sol nici n
e vor ingropa deseuri menajere.Dqeurile se vor depozita separate p
ategorii (hårtie, ambalaje din polietilenä, metale etc) in recipiente sa
ontainere destinate colectärii acestora;
in cazul unei poluäri accidentale (eventuale scurgeri de carburanti,

ubrifianti) in vederea limitärii 9i inläturärii pagubelor, se vor lua mäsuf
"mediate prin utilizarea de materiale absorbante, strångerea in saci,
ansportul depozitarea temporarä in organizarea de santier, dupä care s

or preda unitälilor specializate pentru eliminare;
n etapa de operare de dezafectare a capacitätilor/instalatiilor,
otentialele surse de poluare a solului/subsolului vor fi similare cu cele di

tapa de constructie/montaj, lucrärile fiind realizate cu aceleasi tipuri d

tilaje.
Se estimeazä cä mäsura nu va conduce la o cre$eresemnificativä
oluantilor in sol/subsol.
gomot 9i vibratii
n perioada de executie a lucrärilor proiectate, sursele de zgomot vor ave
aracter duratä temporare, se vor manifesta local intermitent vor fi

eprezentate in principal de:
traficul auto din zona organizärilor de 'antier 'i de pe drumurile de acce

ätre fronturile de lucru;
o activitä ile din fronturile de lucru, de manevrare
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aterialelor/echipamentelor/instalatiilor, respectiv de incärcare

escärcarea acestora;
functionarea utilajelor antrenate in procesul de constructie/montaj.

vånd in vedere specificul lucrärilor, nu sunt a$eptate efecte semnificativ

supra receptorilor sensibili, in plus, in etapa de executietoate lucrärile s
ealizeazä pe timp de Zi cånd limitele maxim admisibile sunt mai permisiv
atä de cele pe timp de noapte. Prin urmare, nu sunt preväzute amenajär"
au dotäri speciale pentru protectia impotriva zgomotului sau a vibratiilor
eoarece nivelul produs de acestea nu este semnificativ.

etapa de operare 9i de dezafectare a capacitätilor/instalaliilor,
otentialele surse de poluare - de zgomot 9ivibratii nu le vor depä9i pe cel
in etapa de constructie/ montaj.
e estimeazä cä mäsuranu va conduce la o crestere semnificativä
ivelului poluärii fonice.
ctivitatea nu conduce la fabricarea, introducerea pe piatä sa
tilizarea:
a) ca atare, in amestecuri sau in articole, a substantelorenumerate in anex
sau anexa 11 la Regulamentul (UE) 2019/1021 al Parlamentului Europe
i al Consiliului 328 , cu exceptia cazului in care substantelesunt prezent
a urme neintentionatede contaminant;
) mercurului a compu$lor mercurului, a amestecurilor acestora
roduselor cu adaos de mercur, astfel cum sunt definite la articolul 2 di
egulamentul (UE) 2017/852 al Parlamentului European al Consiliulu"
29 ;
c) ca atare, in amestecuri sau in articole, a substantelorenumerate in anex
sau anexa 11 la Regulamentul (CE) nr. 1005/2009 al Parlamentulu"
uropean al Consiliului 330;
d) ca atare, in amestecuri sau in articole, a substantelorenumerate in anex
I la Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European a Consiliului 331
u exceptia cazului in care se respectä pe deplin articolul 4 alineatul (1) di
irectiva respectivä;
e) ca atare, in amestecuri sau in articole, a substantelorenumerate in anex
VII la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European 9i a
onsiliului 332, cu exceptia cazului in care se respectä pe deplin conditiil
pecificate in anexa respectivä;
t) unor substantecare, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-u
rticol, indeplinesc criteriile preväzute la articolul 57 din Regulamentu
CE) 1907/2006 9i sunt identificare in conformitate cu articolul 59 alineatu
l) din regulamentul respectiv, cu exceptia cazului in care s-a dovedit c"

tilizarea lor este esentialäpentru societate;
g) altor substancecare, fie singure, fie in amestecuri, fie ca parte dintr-u
rticol, indeplinesc criteriile preväzute la articolul 57 din Regulamentu
CE) 1907/2006, cu exceptia cazului in care s-a dovedit cä utilizarea Io
ste esentialäpentru societate.
9adar, se considera cä sunt indeplinite criteriile generice aferent
rinci iului de >a nu aduce re"udicii semnificative" entru Prevenirea
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ontrolul poluärii poluärii in ceea ce prive$e utilizarea 9i prezent
substantelor chimice (Anexa I, apendicele C, Regulamentul (UE) a
arlamentului European si al Consiliului):

vänd in vedere cele de mai sus, proiectele de investitii nu au un impac
revizibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind Prevenirea
ontrolul poluärii, luänd in considerare atät efectele directe efectel
rimare indirecte de e arcursul im lementärii.

utorizatie de mediu roiectul nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupr
ediului.

1.5 Criterii rivind rotecia i re acerea biodiversitätii i a ecosistemelor
riteriu odul concret de indeplinire

pendicele D, aferen n ceea ce prive$e biodiversitatea ecosistemele, proiectul nu va f
rotectiei refaceri" implementat pe urmätoarele tipuri de terenuri:
iodiversitätii terenuri arabile terenuri cultivate cu un nivel moderat pånä la ridicat d
cosistemelor, di ertilitate a solului 9ibiodiversitate sub pämånt, astfel cum se mentioneazv
nexa nr. I

egulamentului
elegat 2021/2139

n studiul LUCAS al IJE",
terenurile verzi cu o valoare recunoscutä a biodiversitätii ridicate
erenurile care servesc drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flore
i faunä) enumerate pe Lista ro$eeuropeanä sau pe lista ro$ea IUCN;terenuri forestiere (acoperite sau nu de arbori), alte terenuri impädurit
au terenuri care sunt acoperite partial sau integral sau destinate a f
coperite de arbori, chiar in cazul in care ace$i arbori nu au atins incv
imensiunea acoperirea care urmeazäsä fie clasificate ca päduri sau alt
erenuri impädurite, astfel cum sunt definite in conformitate cu definiti
AO a pädurilor.

Se va urmäri limitarea generärii de deeuri in procesele legate de constructi'
i demoläri, in conformitate cu Protocolul UE de gestionare a depurilor d

onstructii demoläri luånd in considerare cele mai bune tehnic"
isponibile 9iutilizånd demoläri selective pentru a permite indepärtarea 9i
anipularea in sigurantä a substantelorpericuloase 9i pentru a facili
eutilizarea-reciclare de calitate prin indepärtarea selectivä a materialelor,
olosind sistemele de sortare disponibile pentru deseurilede constructii
emoläri.

stfel, beneficiarul se va asigura cä deeurile rezultate din activitatea d
"nstalare a panourilor fotovoltaice vor fi gestionate in mod corespunzätor
u vor afecta ecosistemele sau biodiversitatea.
vand in vedere cele de mai sus, proiectele de investitii nu au un impac
revizibil semnificativ asupra obiectivului de mediu privind Protectia
efacerea biodiversitätii a ecosistemelor, luänd in considerare atä
fectele directe i efectele rimare indirecte de e arcursul im lementärii.
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- necesarul de utilitäti 9i de relocare/protejare, dupä caz;
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Wet* : e.

Este necesaräracordarea la reteaua nationalä de distributie a energiei electrice a fiecärei
statii. Pentru satisfacerea acestei necesitäti, se va solicita un aviz tehnic de racordare, ce va contine
soluti de racordare a obiectivului.
- solutii pentru asigurarea utilitätilor necesare.
Se va elabora un studiu de solutiepentru racordarea obiectivului la re!eauanationala de distributie
a energiei electrice.

4.4. Sustenabilitatea realizärii obiectivului de investitii:
a) impactul social cultural, egalitatea de 'anse;

in conditiile socio-economice ale prezentului, filosofia acestei investitii s-a indreptat
cätre douä obiective majore:

" asigurarea cerintelorunei societäti moderne in dezvoltare, cu impact pozitiv
asupra mediului inconjurator;

" sustenabilitatea investitiei, astfel incat aceasta sä nu depä$eascä gradul de

supoltabilitate financiarä a beneficiarului 9i sä fie relativ upr de intretinut.

in mod evident, principiile ti planurile de neutralitate climaticä la nivel european sunt departe

de a fi atinse, tn special sub aspectele rezultatelor obtinute privind scäderea emisiilor de gaze cu
efect de serä.

A*adar, decizia de infiintarea infrastructurii de incarcare a autovehiculelor electrice ii hybrid
are la baza necesitätileclimatice globale, coroborate cu necesitatea asigurärii acestor servicii
utilizatorilor.

b) estimäri privind forta de muncä ocupatä prin realizarea investitiei: in faza de realizare,

in faza de operare;
Numarul de locuri de muncäcreate infazä de realizare:

in fazä de executie, se vor crea 9imentineun numärde aproximativ 10 locuri demuncä.
A*adar, se estimeazä cä numärul de locuri de muncäce se pot crea pentru lucrärile de bazä

presupuse de proiect, sunt urmätoarele:

Tabelul 5.20. Locuri de muncä create
Descriere calificare
Studii superioare
Studii medii

Muncitori calificati
Muncitori necalificati

Total

Nr. persoane
3

3

2

2

10

Mentionämca pentru faza de executie aceste locuri de muncä nu sunt suportate de cätre
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beneficiar intrucat executialucririi cade in sarcina unui executant desemnat in urma unei proceduri
de achizitie publicä.

Numärul de locuri de muncä create in faza de operare
in urma realizärii investitiei, tn fazä de operare vor fi necesare (gestionarul statiilor de

incarcare) urmatoarele resurse minime:
" persoane cu studii medii: 1.

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitätii 9i a siturilor
protejate, dupä caz;

Impactul asupra mediului se poate analiza din urmatoarele perspective:
Impact vizual
" aparitia unei noi recelede joasä tensiune pentru racordarea statiilorde incarcare

Poluare cu metale grele sau alfe elemente chimice nocive:
" Echipamentele nu folosesc metale grele sau alte elemente chimice nocive

Surse de poluanfi 'i protec!iafactorilor de mediu:
Proteciia calitä!ii apei:
Procesul tehnologic, specific lucrärilor, nu are impact asupra calitätii apei.

Protectia aerului:
Tehnologia specificä executiei lucrärilor nu conduce la poluarea aerului decåt in mäsurätn

care praful rezultat din amenajareaterenului reduce calitatea acestuia. Pe tot parcursul derulärii

lucrärilor se iau mäsuri de reducere la maxim a prafului, atåt prin udare cat prin manevrarea cu
grijä a utilajelor folosite.

Instalatiile proiectate nu produc agenti poluanti pentru aer, in timpul exploatärii neexistånd
nici o formä de emisie.

Protec!ia impotriva zgomotului 'i a vibraliilor:
Instalatiile proiectate nu produc zgomote sau vibratii.
Utilajele specifice transportului instalatiilornecesare pentru realizarea lucrärilor electrice

nu vor stationa mult in zonä, timpul de stationare fiind doar cel pentru descärcarea materialelor,
functionareaacestora nu dauneaza zonei.

Combustibilul folosit nu se scurge sau depune pe sol nu deterioreazä zona.
Se va respecta programul de lini$e legiferat, intre orele 22 9i 6.

Protec!ia tmpotriva radia!iilor:
Instala!iile proiectate nu produc radiatii poluante pentru mediul inconjurator, oameni $i

animale. Radiatiile electromagnetice produse nu au un nivel semnificativ de impact asupra
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Protec(ia solului si subsolului:
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Lucrärile din prezentul proiect nu polueazä mediul decit prin faptul cä apare la pozarea
cablului de alimentare (cablul etan9, confectionatdin materiale greu degradabile, decåt in cazul
distrugerii mantalei de protectie). Acest corp sträin este protejat prin tehnologia de lucru pentru
actiuni sträine, conducånd implicit la protectia solului subsolului. De asemenea, fundaliile
izolate din beton nu produc efecte nocive pentru sol subsol.

Protecfia ecosistemelor terestre:
Lucrärile din prezentul proiect nu au un impact asupra ecosistemului terestru. Ecosistemul

acvatic nu existä in zona de lucru.

Protec!ia ayzärilor umane 'i altor obiective de interes public:
Se vor lua mäsuri ca efectele asupra zonelor populate adiacente executärii lucraärilor sä fie

minime.

Gospodärirea deyurilor:

Ca urmare a lucrärilor ce se vor efectua vor rezulta o serie de depuri cum ar fi: cabluri 9i
pärti metalice ale structurii de rezistentä, ambalaje, etc.. Aceste d"euri sunt asezate pe mäsura
producerii lor in imediata apropiere a zonei de lucru ingraditä cu panouri de protectie, fiind
evacuate ritmic spre zone de depozitare cu ajutorulmijloacelor de transport ale executantului care
le va preda beneficiarului.

Pämåntul rezultat din säpäturä se va putea distribui in zonele din afara localitätii, acesta
nefiind un deseu.

Gospodärirea substan!elor toxice 'i periculoase:
" Nu se folosesc substantetoxice 9i periculoase in executia lucrärilor

d) impactul obiectivului de investitie raportat la contextul natural 'i antropic in care acesta
se integreazä, dupä caz.

Nu se inregistreaza niciun impact asupra contextului natural antropic in care acesta se integreazä,
dupä caz.

4.5. Analiza cererii de bunuri 9i servicii, care justificä dimensionarea obiectivului de investitii
Anul 2021 a inregistrat o cre$erea numärului de inmatriculäri fatä de anul 2020, numärul
autovehiculelor electrice din Romånia depa$nd, la nivelul lunii noiembrie 2021 cifra de 10.000 de

unitäti. Cu toate acestea, comparativ cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, gradul de
adoptie actual al auvehiculelor electrice la nivel national rämåneunul redus, de circa 0.07 ma$ni
electrice la mia de locuitori o pondere de sub 0.2% din totalul parcului de autoturisme.
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Infrastructura de incarcare a autovehiculelor electrice 9i hybrid a tnregistrat, odatä cu

cre$ereanumärului de auovehicule de acest tip, o dezvoltare exponentialä, reteaua de statii
crescånd cu 75% in mai pulin de un an.

O conditieesentialä in cre$ereagradului de adoptie a autovehiculelor electrice 9, pe cale

de consecintä, a atingerii tintelor europene 9i nationale de resort este mentinerea unui pret

convenabil a unei rentabilitäti economice a solutiei electrice. Conform datelor furnizate de
Eurostat, pretul energiei din Romånia ocupä o pozitie medianä in clasamentul preturilor la nivel
european, pozitionåndu-se upr sub media EU-27.
in acest context, sustenabilitatea cre$erii numärului de autovehicule electrice hybrid $,
implicit, fezabilitatea economicä a infrastructurii de incarcare, va depinde inmod nemijlocit de
pretul energiei electrice.
Ca o concluzie initialä, se remarcä necesitatea dezvoltärii infrastructurii de incarcare a

autovehiculelor electrice 9ihybrid la nivelul Comunei Valea Seacä.

4.6. Analiza financiarä, inclusiv calcularea indicatorilor de performantä financiarä: fluxul
cumulat,valoarea actualizatä netä, rata internä de rentabilitate; sustenabilitatea financiarä

Analiza financiara a avut la baza studiul investitieiminime, pe principiul eficienteiutilizärii
fondurilor publice. Prin comparatie, cele doua scenarii implica urmatoarele costuri de realizare:

DENUMIRE

SCENARIUL 1

SCENARIUL 2

COST FÄRÄ
TVA

307,082.69

240,282.69

TVA

57,690.65

44,998.65

COST TOTAL

364,773.34

285,281.34

Analiza financiarä este prezentatä ca anexä la prezentul studiu de fezabilitate.
Analiza financiarä pentru proiectul de investitii propus, a fost intocmitä in baza Ghidului

pentru Analizä Cost-Beneficiu a proiectelor de investitii (Fondul European pentru Dezvoltare
Regionalä, Fondul de Coeziune ISPA) a Documentului Cadru nr.4 pentru >Guidance on the

Methodology for Carrying out Cost Benefit Analysis". Orizontul de analizä este desfäsurat pe o
perioadä de 20 de ani.

Analiza financiarä are ca scop utilizarea previziunilor fluxului de numerar al proiectului
pentru a determina indicatorii de performantä financiarä precum: fluxul cumulat, rata internä de

rentabilitate a investitiei sau a capitalului valoarea netä actualizatä corespunzatoare.
Analiza financiarä are rolul de a furniza informatii cu privire la fluxurile de inträri ie$ri,

structura veniturilor (daca este cazul) 9i a cheltuielilor necesare implementärii proiectului dar ii
de-a lungul perioadei previzionate in vederea determinärii durabilitätii financiare calculului
principalilor indicatori de performantä financiarä.

Analizand capitolele anterioare, s-a ales ca varianta cea cu investi!ie maximä, care
propune infiin(area unei infrastructuri de incarcare con!inandun numärde 2 sta!ii de tncärcare
vehicule electrice hybrid dintre care una cu doua puncte de tncarecare, unul cu puterea
instalatä de 50 kW tn curent continuu 'i 22 kW in curent alternativ, iar a doua cu douä puncte
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de tncärcare, ambele tn curent alternativ, puterea instalatä a unuipunct de tncärcarefiind de
22 kW.
in vederea intocmirii analizei financiare, s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

Orizontul de timp;
Determinarea costurilor totale;
Veniturile generate de proiect;
Costuri de functionare9i intretinere;
Valoarea rezidualä a investitiei;
Determinarea ratei actualizärii;
Determinarea indicatorilor de performantä;
Surse de finantare.

a) Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor/ipoteze la diferite niveluri, ipoteze
privind analiza financiarä analiza economicä)

Gradul de interes crescut al beneficiarului pentru infiintarea infrastructurii de incarcare a

autovehiculelor electrice ii hybrid 9i aportul pe care il aduce la neutralitatea climaticä, confirma
intentia de sustinere a investitiei atåt pe perioada de implemetare, cåt ulterior acesteia.

Solicitantul va asigura vizibilitatea proiectului va face cunoscute beneficiile acestuia,
utilizånd in acest scop toate mijloacele pe care le are la dispozitie, ca de exemplu: pagina web a
primäriei.
Premizele care au stat la baza intocmirii analizei financiare sunt:

Anul 2022 este considerat anul de referintäal proiectului.
Durata de realizare a investitiei este de 18 luni (dupä semnarea contractului de finantare),
din care 9 luni pentru executarea efectivä a lucrärilor.
Durata medie de viatä a investitiei este:

Activ

Lucräri, constructii 9i instalatii
Utilaje
Dotäri

TOTAL

Perioada de referintä:

Durata de viatä (ani)

25

10
5

Conform recomandärii Comisiei Europeane in Guide to Cost-Benefit Analysis ofInvestment
Projects Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014 - 2020, pentru "energy", perioda de

referintä este cuprinsä intre 15-25 ani.
http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdf/cba guide.pdf, pag.42

Perioada de analizä = 20 ani.

Realizarea analizei financiare a proiectului a vizat preturi constante a respectat metoda
incrementalä.
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Metodologia fluxului de numerar actualizat se bazeazä pe fluxuri de numerar efective,
fiind elimintate fluxurile nonmonetare cum ar fi amortizarea provizioanele. Cheltuielile
nepreväzute din Devizul general de cheltuieli au fost luate in calcul de$ nu constituie o
cheltuialä efectivä, ci doar o masuräde atenuare a anumitor riscuri.
Analiza folose$e preturi constante.
Valoarea rezidualä nu s-a luat in calcul.

Dacä activele unei operatiuni au o duratä de viata care perioada de referinta a
proiectului, valoarea rezidualä a acestora se determinä prin calcularea valorii actuale nete a

fluxurilor de numerar pentru durata de viata ramasäa operatiunii. Valoarea rezidualä a investitiei
este inclusä in calculul venitului net actualizat al operatiunii numai dacä veniturile depapsc
costurile de operare.

sursa: Regulamentul CE 480/2014 - art. 18

Costul investitional costurile de operare se considerä cu TVA deoarece beneficiarul

investitiei este neplätitor de TVA.
S-a folosit o ratä de 4% (RON) pentru actualizarea fluxurilor de numerar anuale. Rata de
actualizare utilizatä este rata realä recomandatä de Comisia Europeana de 4% pentru
perioada de programare 2014-2020 aprobatä prin Ordinul nr. 842/175/2016 din 9

decembrie 2016.
http://ec.europa.eu/regional policy/sources/docgener/studies/pdf/cba guide.pdf.

b) Evolutia prezumatä a tarifelor.
Calculul tarifului pentru acest tip de investitie este irelevant deoarece Consiliul Local nu

impune o taxä pentru beneficiarii inves!iei, care säfie in concordantä cu cheltuielile de mentenantä.
Infintarea statiilor de incarcare va produce venituri din tranzactionareaenergiei electrice

necesare incärcärii autovehiculelor electrice 9ihybrid.
Cheltuielile de intretinere reparatii curente se planifica in bugetul beneficiarului, de unde

sunt suportate in intregime.

in analiza financiarä 9i economicä a investitiei, avind in vedere faptul cä programarea
bugetarä nu se poate face cu valori estimate prin numere cu zecimale, in analizä sunt utilizate

numere intregi, rotunjite prin adaos, la numere cu cifra unitatilor zero.

Evolutia prezumatä a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea
noilor investitii, intretinereade rutinä reabilitäri):

Pe längä costurile de investitie, proiectul genereazä 9i cheltuieli pe termen lung, asociate

intretinerii 9i reparatiilor structurii modernizate, reprezentånd cheltuieli ulterioare etapei de

implementare.
Costurile de exploatare sunt reprezentate de costurile cu mentenantä ii inlocuirile aferente

noii infrastructuri create prin proiect.
Costurile de operare utilizate de proiectantul investitiei sunt :
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Mentenantä4 lucräri programate
Mentenantä4 lucräri neprogramate/interven!ii

Taxe, impozite, utilitä!i
TOTAL CHELTUIELI DE OPERARE:

c) Evolutia prezumatä a veniturilor
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tas",

Cheltuialä anualä
5.000 lei

5.000 lei

5.000 lei

15.000 lei

Prin natura proiectului, proiectul va genera venituri din tranzactionarea energiei electrice.
Veniturile au fost estimate plecind de la ipoteza unui necesar de 100 kWh zilnic, pentru un timp
mediu de stationare de 3 ore. Astfel:
(100 kWh X 1.20 lei)X 30 zile X 12 luni= 43.200 lei

d) Analiza cost beneficiu
Analiza financiarä (modelul financiar, proiectiile financiare, sustenabilitatea proiectului)

Indicatorii utilizati in analiza financiarä sunt :

Valoare actualizatä netä

Coeficient finantare
Raportul beneficiu/cost

Valoarea actualä netä economicä
Rata internä a rentabilitätii economice
Fluxul de numerar cumulat actual

Comisia Europeana recomandä dezvoltarea analizei financiare 9i determinarea acestor
indicatori in douä situatii ;

" luandu-se tn considerare toate costurile investitiei 4 indicatorii rentabilitätii financiare
a investitiei;

" luandu-se in consideratienumai contributianationalä 9i a beneficiarului la costurile
eligibile costurile ne-eligibile, adicä capitalul investit 4 indicatorii rentabilitätii
financiare a capitalului investit.

Indicatorii proiectului rezultatiin urma anlizei financiare sunt :

CONCLUZIE: Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreazä tn

urmatoarele limite:
" Valoarea actualizatä netä (VAN) < O;
" Rata internä de rentabilitate (RIR) < rata de actualizare (4%);
" Raportul beneficii/cost < 1, certificånd faptul ca proiectul privind realizarea investitiei

necesitä interventiefinanciarä nerambursabilä.
Proiectul nu este, a9adar, rentabil pentru solicitant, din punct de vedere financiar, mobilul

realizärii investitiei fiind exclusiv contributia la beneficiile sociale 9ide mediu realizate.
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4.7. Analiza economicä, inclusiv calcularea indicatorilor de performantä economicä:
- valoarea actualizatä netä
- rata internä de rentabilitate
- raportul cost-beneficiu sau, dupä caz, analiza cost-eficacitate

Informatiile analizei economice se gäsesc tn anexele prezentului studiu.

4.8. Analiza de senzitivitate
Analiza de senzitivitate este tehnicä de evaluare cantitativä a impactului modificärii unor

variabile de intrare asupra rentabilitätii proiectului de infiintare a unor statii de incarcare a
autovehicule electrice.

Instabilitatea mediului economic caracteristic Comunei Valea Seacä presupune existenta
unei palete variate de factori de risc care, mai mult sau mai putin probabil, pot influenta
performanta previzionatä a proiectului.

Acesti factori de risc se pot incadra in douä categorii:
riscuri care pot influentacosturile de investitii;
riscuri care pot influentaelementele cash-flow-ului previzionat.

Metodologia abordatä se bazeazä pe:
analiza senzitivitätii, respectiv identificarea variabilelor critice ale parametrilor
proiectului;

calcularea valorii asteptate a indicatorilor de performantä ai proiectului.
Scopul analizei de senzitivitate este:

identificarea variabilelor critice ale proiectului, adicä acele variabile care au cel mai

mare impact asupra rentabilitä!ii sale. Variabilele critice sunt considerate acei

parametri pentru care o variatie de 1% provoacä cresterea cu 1% a ratei interne de

rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete;
evaluarea generalä a robustetei eficienteiproiectului;
aprecierea gradului de risc: cu cåt numärul de variabile critice este mai mare, cu atåt

proiectul este mai riscant;

sugerareamäsurilor care ar trebui luate in vederea reducerii riscului proiectului Etapele
analizei de senzitivitate;
identificarea variabilelor utilizate pentru calcularea inträrilor ii ie$rilor analizelor

economice financiare, grupåndu-le in categorii omogene;
in cazul proiectului analizat variabilele critice sunt: parametrii modelului economico-
financiar, costurile investitiei parametrii cantitativi pentru beneficii;
identificarea posibilelor variante dependente din punct de vedere determinist, care pot

duce la cresterea distorsiunii rezultatelor 9i a inregistrarilor duble.
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Analiza de senzitivitate efectuatä a luat in considerare variabile independente, eliminandu-
le pe cele redundante.

" analiza calitativä a impactului variabilelor, analiza care permite alegerea variabilelor
care au o elasticitate micä sau marginalä.

" evaluarea elasticitäii celor mai semnificative variabile.
A fost analizatä elasticitatea rentabilitä!ii financiare 9ieconomice a proiectului in conditiile

in care variazä rata de actualizare, valoarea investitiei 9i costurile de intretinere.

4.9. Analiza de riscuri, mäsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Managementul riscurilor presupune urmatoarele etape:

conceperea planului de management al riscurilor;
identificarea riscurilor;
analiza calitativä a riscurilor;
elaborarea planului de mäsuri pentru contracararea/ evitarea riscurilor;
monitorizarea riscurilor identificate 9i identificarea unor noi amenintäri.

1. Conceperea planului de management al riscurilor presupune in primul rånd cunoa$erea
caracteristicilor esentiale ce definesc riscurile iar, in al doilea rånd, cunoa$ereatuturor celor

implicate in derularea proiectului mäsurain care ei pot participa la procesul de identificare

contracarare a riscurilor.

2. Identificarea riscurilor

Riscurile proiectului au fost identificate pornind de la analiza cauzelor aplicata asupra matricei

cadrului logic al proiectului.

Riscuri:
Posibile neconcordante intre strategiileObiective
locale si cele nationale de dezvoltaregenerale
economico-sociala.
Mediul legislativ incert datorita perioadei

de armonizarea legislatiei romanesti cu cea
europeana

Obiective
specifice Riscuri:

Nivel calitativ necorespunzator al

serviciilor sociale Oferite

Dezinteresmanifestat de grupul tinta

Raultate
asteptate

Riscuri:
Conditii meteorologicenefavorabile
Nerespectarea termenelor de executie
Nerespectarea termenelor de plata

Intarzieri in derularea procedurilor de
Activitati achizitie

. .
- matricea cadrului logic alproiectuluiFig 51
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Nivelul 1
Riscurile care pot aparea la implementarea activitätilor planificate sunt:
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Wet;4Jte.

conditiilemeteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrärilor de instala!ii;
acest risc este un risc comun tuturor proiectelor de investitii. Schimbärile climatice

din ultimii ani au condus la aparitia unor dificultäti in aprecierea unui grafic/termen
de executie realist al lucrärilor;
nerespectarea graficului de realizare a activitätilor investitionale neincadrarea in

cuantumul financiar aprobat;

intarzielile in realizarea activitätilor investitionale se datoreazi in principal unei
slabe organizäri a acestei activitäti precum a unei slabe colaboräri intre
constructor beneficiarul investitiei;
nerespectarea termenelor de platä conform calendarului preväzut;
practica a demonstrat cä existä unele decalaje intre termenele contractuale
referitoare la efectuarea platilor 9i termenele reale ale efectuärii acestora. Avand in

vedere ca noile proceduri de platä preväd sistemul de decontare in efectuarea
plätilor, apreciem cä potentialele deviatii de la calendarul plätilor poate avea efecte

grave asupra solvabilitälii beneficiarului;
intarzieri in realizarea procedurilor de achizitie 9i in incheierea contractelor de
furnizare sau lucräri.

Aceste riscuri pot aparea datoritä unor factori externi 9i in mare mäsurä necontrolabilä.

Aceste conditii externe pot fi determinate de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru tipul
de actiuni licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare impuse de procedurile de

licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte care pot duce la reluarea unor licitatii 9i
depä$rea perioadei de contractare estimate.

Nivelul 2
Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de urmatoarele riscuri:

" lipsa unei radiatii solare corespunzatoare, ce poate determina o scädere in

producerea de energie electricä pe unitatea de timp
" lipsa lucrärilor de mentenantä a instalatiei
" costuri ridicate cu racordarea staliilor la SEN.

Nivelul 3
Riscurile abordate la acest nivel sunt:

" posibile neconcordante intre politicile regionale cele nationalein ceea ce privste
aspectele sociale ale dezvoltärii a comunitätii locale;

" acest risc are implica!ii la nivelul obiectivului general al proiectului 9ipoate aparea
ca urmare a unei comunicäri defectuoase intre partenerii locali factorii de decizie

de la nivel central;
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" mediul legislativ incert ca urmare a incercärii de armonizare a legislatiei nationale
cu cea europeanä.

" Birocratie excesivä la nivelul distribuitorului de energie electricä
Practica implementärii proiectelor finantate aratä ca schimbärile efectuate la nivel

legislativ, fie ca acestea au legaturä directä sau indirectä cu aria de aplicare a proiectului, au un
impact considerabil asupra gradului de realizare a indicatorilor de performan!ä.

Analiza calitativä a riscurilor

Aceasta etapä este utilä in determinarea prioritätilor in alocarea resurselor pentru controlul
finantareariscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea unor metode de mäsurare a

importantei riscurilor precum aplicarea lor pentru riscurile identificate.
in aceastä etapä este esentialä utilizarea matricei de evaluare a riscurilor, in functie de

probabilitatea de aparitie impactul produs.

Matricea de evaluare a riscurilor

Impact/Probabilitate
Medie

Nerespectarea

Ridicatäde aparitie

Scäzut

Mediu

Scazutä

Posibile neconcordante intre
politicile regionale 9i cele

nationale in ceea ce privete
termenelor de platä

aspectele sociale ale dezvoltärii conform
Localitätii -Mediul legislativ

calendarului
incert ca urmare a incercärii de preväzut

armonizare a legislatiei
nationale cu cea euro ena

Conditiile Nerespectarea graficului
meteorologice de realizare a

nefavorabile pentru activitätilorrealizarea lucrärilor
investitionale 9i

de constructii
Netncadrarea in

cuantumul financiar
aprobat.

Intarzieri tn realizarea
procedurilor de achizi!ie

9iin tncheierea
contractelor de

furnizare sau lucräri.

Pagina 43 150



REDS9CKET
Nivelul calitativ

necorespunzatoral

serviciilor socialeRidicat
furnizate;

Birocratie excesiva

Elaborarea unui plan de mäsuri
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C

c

Tehnicile de control a riscurilor recunoscute in literatura de specialitate se impart in
urmatoarele categorii:

evitarea riscului - implica schimbäri ale planului de management cu scopul de a elimina
aparitia riscului;
transferul riscului - impartirea impactului negativ al riscului cu o tertä parte (contracte

de asigurare, garantii);
reducerea riscului - tehnici care reduc probabilitatea de aparitie *i/sau impactul negativ
al riscului;
planurile de contingentä - planurile de rezerva care vor fi puse in aplicare inmomentul
aparitiei riscului.

Planul de räspuns la riscuri se face pentru acele riscuri a caror probabilitate de aparitie este
medie sau ridicatä au un impact mediu sau ridicat asupra proiectului.

Monitorizarea riscurilor identificate 9i identificarea unor noi amenintäri
Matricea de management al riscurilor

Risc
Crt.

1

2

3

Conditiile

meteorologice
nefavorabile pentru

realizarea lucrärilor de

constructii

Nerespectarea
graficului de realizare a

activitätilor
investitionale 9i

Netncadrarea in

cuantumul financiar
aprobat

Tehnici de
control

Reducerea
riscului

Evitarea
riscului/

Reducerea
riscului

Masuri de management

n vederea reducerii impactului asupra implementäri"
u succes a investitiei, se recomandä o planificar
riguroasä a activitätilor o ealonare a acestora avånd
n vedere ca expunerea la conditiile meteorologice est

maximä. Respectarea cu strictete a graficului de

activitä!i

Pentru evitarea acestui risc este necesar ca in perioad
de elaborare a documentatiei tehnice este necesara
monitorizarea constanta a fiecarei activitati competent

Elaborarea graficului Gantt al proiectului tinand con
de toate >restrictiile" impuse de activitate

Evitarea riscului investitionalä.
De asemenea se impune monitorizarea tehnicä atentä a

fiecärei etape de implementare
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intarzieri in realizarea
procedurilor de

Elaborarea fi9elor achizi!iei se va realiza de cätre

persoanä specializatä, astfel incat sa fie exprimate corec
4 achizi!ie 9i tn incheierea Evitarea riscului oate caracteristicile tehnice ale echipamentelor. Se va

5

contractelor de

furnizare sau lucräri.

Nivelul calitativ

necorespunzator al

serviciilor furnizate

monitoriza in permanentä incadrarea in termenel
revazute tn graficul de activitäti.

Acest risc poate fi evitat printr-o colaborare/ cooperare
intre beneficiarii directi infirecti ai investitiei.Evitarea riscului

Respectarea graficelor de intretinere a echipamentelor.
Angajarea de personal competent .

5. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ä) optim(ä), recomandat(ä)
5.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,

c financiar, al sustenabilitätii 9i riscurilor
Parametru de analizä

Puterea instalatä capacitatea de incarcare
Costul investitiei

Intretinere ii exploatare
Cheltuieli de racordare

TOTAL:
Detalierea punctajului:
Toate criteriile au folosit o scarä simplä de la 1 la 5 astfel:

1. Situatia cea mai proastäa
2. Situatie defavorabilä
3. Situatie neuträ
4. Situatie favorabilä
5. Situatie excelentä

Scenariul I Scenariul 2
5

3

5

3

16

2

4

5

4

15

5.2. Selectarea 9i justificarea scenariului/optiunii optim(e) recomand at(e)
Din analiza punctajelor obtinute, se observä, farä indoiala, ca scenariul recomandat este

SCENARIUL l, care indepline$e toate obiectivele autoritätii publice locale 9i asigurä o

infrastructurä de incarcare rapidä fiabilä.

5.3. Descrierea scenariului/optiunii optim(e) recomandat(e) privind:
a) obtinerea 9i amenajarea terenului;
Terenul este in proprietatea beneficiarului, nefiind necesare proceduri de obtinere a terenului.
Amenajarea terenul se referä la urmatoarele operatiuni principale:
- indepartarea vegetatiei existente
- Nivelarea terenului aplatizarea curbelor de nivel

- Amenajarea parcajelor necesare
-Instalarea elementelor de signalisticä

Pagina 45150



REDS9CKET
b) asigurarea utilitätilor necesare functionärii obiectivului;
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Obiectivul necesitä racordarea la reteaua nationalä de distributiea energiei electrice.

c) solutia tehnicä, cuprinzånd descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,tehnic,
functional-arhitectural economic, a principalelor lucräri pentru investitia de bazä,

corelatä cu nivelul calitativ, tehnic 9i de performantä ce rezultä din indicatorii tehnico-
economici propu*i;

Solutia tehnicä presupune montarea unui numärde 2 statii de reincarcare a autovehiculelor
electrice hybrid, dispuse astfel:

AMPLASAMENT
STATIA NR. 1

COORDONATE GPS: 46.240991, 27.075893
C

STATIA NR. 2
COORDONATE GPS: 46.240991, 27.075893

Fundalia statiilor de incarcare se va constitui dintr-un bloc izolat de beton cu formä
regulatä, in care vor fi incastrate tijele filetate necesare ancorärii statiei de incarcare. Prin blocul

de beton al fundatieivor trece 9i tuburile pentru alimentarea electricä a statiei.
Tijele metalice vor fi rigidizate prin introducerea unei pläci inferioare de montaj, din otel,

prevazutä cu fante pentru organizarea cablelor.
Fiecare Stacieva fi deservitä de un numärde douä locuri de parcare amenajate, marcate cu

inscriptie de culoare verde.

Statiile vor fi dotate cu cabluri electrice cu prize multiple, pentru acoperirea unui numär
cat mai mare de tipovariante de autovehicule deservite.

Statiile de incarcare vor avea o constructierobustä, din materiale rezistente la pcuri
intemperii.

d) probe tehnologice teste.

inainte de inceperea lucrärilor, constructorul are obligatia sä instruiascä personalul tehnic
9i de executiepentru fiecare fazä/etapä din procesul de realizare al lucrärii.

Va respecta toate prevederile din fl$ele tehnologie specifice de executie din dotare, cat

prevederile din fl#ele tehnice livrate de furnizor odata cu fiecare echipament.

Dupä instalarea punerea in functiunea statiilor de reincarcare a ma#inilorelectrice se vor
realiza urmatoarele teste 9iverificäri:

- Probe de functionare mentionatein documentatia de specialitate a fabricantului;
- Verificäri PRAM (rezistentä de dispersie a prizei de impamnatare, rezistentäde izolatie,

rezistentäbuclei de defect, etc. conform specificatiilor din NTE 417/2011.).

- Verificarea conectivitätiitransmisiei de date de tip INTERNETPROTOCOLdintre statie
9idispecerat;
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- Verificarea sistemului de platä prin simuläri specifice;
- Verificarea sistemului de blocare al cablului de electroalimentare.
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5.4. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii:
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totalä a obiectului de investitii, exprimatä in lei,
cu TVA respectiv, färä TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu
devizul general;
Devizul general al investitiei, cåt 9idevizele pe obiecte sunt prezentate ca anexa la prezentul studiu.

Denumire

Total "Dezvoltarea sistemului de
management local prin

implementarea unor infrastructuri
inteligente la nivelul Comunei
Valea Seacä, Jude!ulBacäu"

Din care C+M

Valoare färä

TVA

307,082.69

104,335.00

TVA

57,690.65

19,823.65

Valoarea
TVA inclus

364,773.34

124,158.65

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantä - elemente fizice/capacitäti fizice
care sä indice atingerea tintei obiectivului de investitii - *i, dupä caz, calitativi, tn

conformitate cu standardele, normativele 9i reglementärile tehnice in vigoare;

PARAMETRU

Puterea instalata a statiei
de incarcare rapide

Puterea instalata a statiei
de incarcare lentä

VALOARE LA
iNCEPUTUL
PROIECTULUI

Numärul total de statii de
0

reincarcare

Numär total puncte de
reincärcare

Numär puncte de reincare

cu o capacitate minimä de
50 kW

Indicatorii de performantä ai programului:

VALOARE DUPA
IMPLEMENTAREA
PROIECTULUI

50 kW + 22 kW

22 kW + 22 kW

2

4

1

Numärul de statii de reincärcare accesibile publicului, instalate prin Program,

raportat la numärul de vehicule electrice inmatriculate pe teritoriul Romåniei

Cantitatea de C02 diminuatä prin instalarea statiilor
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c) indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul 9i tinta fiecärui obiectiv de investitii;

Avand in vedere analiza de cost beneficiu, se constatä faptul ca investitia este partial
atractivä, necesitånd o anumitä intensitate de finantare din exterior, prin programe de finantare
specifice.

Principalele beneficii se referä la impactul benefic asupra mediului inconjurator, cåt 9i la
impactul benefic pe care bugetul local il va avea, odata ce va compensa consumul de energie
electricä.

d) durata estimatä de executie a obiectivului de investitii, exprimatä in luni.
Conform graficului de la punctul 3.5, durata de implementare a contractului este estimatä

la 18 luni, cu o duratä pentru executiea lucrärilor de 9 luni.

5.5. Prezentarea modului in care se asigurä conformarea cu reglementärile specifice

functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurärii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice
Proiectul se inscrie in linia impusa de politicile 9i strategiile la nivel national comunitar.
De asemenea, proiectul respectä prevederile normativelor ale prescriptiilor de proiectare in

vigoare anume:
- Normativ NTE007/08/00 pentru proiectarea executarea retelelorde cabluri electrice
- Cod de proiectare. Evaluarea actiunii våntului asupra constructiilor, indicativ CR-I -1-4/2012
-Cod de proiectare. Bazele proiectärii constructiilorCR 0-2012

-Normativ privind calitatea imbinärilor sudate ale constructiilordin otel Cl 50/1999
- Legislatia privind prevenirea stingerea incendiilor

- HG 907/2016 privind etapele de elaborare 9i continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantatedin fonduri publice
- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii
Standarde aplicabile:
SR EN IEC 61851 Sistem de incärcare conductivä pentru vehicule electrice
SR EN62196-2
SR EN62196-3
Notä: Lista nu este limitativä, aplicandu-se toate standardele, normativele 'i prescriptiile in vigoare.

5.6. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei financiare
9i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local,

credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse
legal constituite.

Proiectul va fi implementat prin Planul National de Redresare Rezilientä
Componenta 10 4 Fondul Local, investitia 11.3- Asigurarea infrastructurii pentru
transportul verde 4 Puncte de Reincärcare vehicule electrice.
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6. Urbanism, acorduri 9i avize conforme
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6.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatieide construire

Se anexeaza Certificatul de urbanism nr. 1 1/03.12.2024.

6.2. Extras de carte funciarä, cu exceptia cazurilor speciale, expres preväzute de lege

CF 60018.

6.3. Actul administrativ al autoritä#ii competente pentru protectia mediului, mäsuri de

diminuare a impactului, mäsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu in documentatia tehnico-economicä

ACORD DE MEDIU constä in decizia autoritätii competente pentru protectia mediului,
care dä dreptul titularului de proiect särealizeze proiectul. Acordul de mediu este un act tehnico-
juridic eliberat in scris prin care se stabilesc conditiile de realizare a proiectului, din punct de
vedere al protectiei mediului.

Acordul de mediu se emite numai dacä proiectul prevede eliminarea consecintelor negative

asupra mediului in raport cu prevederile aplicabile din normele tehnice 9i reglementärile in
vigoare.

ACORD INTEGRAT DE MEDIU act tehnico-juridic emis de autoritatea competentä de
protectie a mediului, conform dispozitiilor legale in vigoare, care acordä dreptul de a stabili

conditiile de realizare a unei activitäti inca in etapa de proiectare, care sä asigure cä instalatia
corespunde cerintelor legislatiei in vigoare. Acordul poate fi eliberat pentru una sau mai multe

instalatii ori pärti ale instalaliilor situate pe acela$ amplasament.

6.4. Avize conforme privind asigurarea utilitätilor
Anexate prezentului studiu se regasesc toate avizele si acordurile solicitate prin certificatul de
urbanism

6.5. Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru Publicitate Imobiliarä
Se va prezenta studiul topografic insotit de viza OCPI

6.6. Avize, acorduri 9i studii specifice, dupä caz, in functie de specificul obiectivului de
investitii 9i care pot conditiona solutiile tehnice

Studiul de solutie
Avizul tehnic de racordare

7. Implementarea investitiei
7.1. Informatii despre entitatea responsabilä cu implementarea investitiei
Entitatea responsabilä cu implementarea investitieie este
COMUNA VALEA SEACÅ, JUDETUL BACÄU
ADRESA: Primäria comunei Valea Seacä, strada Bacäuului Nr. 83, judetul Bacäu
NUMAR DE TELEFON: 0232/714.943
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7.2. Strategia de implementare, cuprinzånd: durata de implementare a obiectivului de
investitii (in luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementare a investitiei,
esalonarea investitiei pe ani, resurse necesare

Durata de implementare a investitiei este de 18 luni, dintre care 9 luni pentru activitätilede
constructii

7.3. Strategia de exploatare/operare 9i intretinere: etape, metode *i resurse necesare
Pe perioada de exploatare a obiectivului sunt necesare urmatoarele activitäti:

- Paza preventiva sau sistem de camere de supraveghere
- Manevre de mentenantä ale statiei
- Lucräri de intretinerea cäilor de acces interioare
- Servicii de refacere a vopselei pentru parcaje
Raportare periodicä

7.4. Recomandäri privind asigurarea capacitätii manageriale 9i institutionale
Responsabilitatile pentru asigurarea unei functionalitäti cu randament maxim a instalatiei

vor trebui preluate de un responsabil de proiect (manager), care sä asigure implementarea
planurilor de mentenantä ale instalatiei, cat 9i o eviden!ä completa a activitätii acesteia.

8. Concluzii recomandäri
Exploatarea cu maximä eficientä a statiilor de incarcare va depinde de un set de proceduri

clare de mentenantä preventivä de lucräri programate de mentenantä.
in vederea prestärii serviciului de mentenantä, este recomandabilä utilizarea de personal

calificat 9i atestat in aceastä activitate sau, in lipsa acestuia, delegarea sarcinilor catre un operator
economic atestat.

Se concluzioneazä faptul ca proiectul este absolut necesar ti oportun pentru beneficiar, iar
acesta este fezabil realizabil in conditiile unei finantäriexterne.
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Proiectant:
Beneficiar:

S.C. RED SOCKET S.R.L.

COMUNAVALEA SEACÄ

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ITS/ TIC TN COMUNAVALEA SEACÄ, JUDETUL BACÄU

DEVIZ GENERAL-SCENARIUL 1 RECOMANDAT

crt.

1

al obiectivului de investitii

Denumirea capitolelor 9i subcapitolelorde cheltuieli

2

Valoare färä

TVA
lei

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea 5i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului

1.3
Amenajäri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initialä

4 Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitätilor
Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitätilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare 5i asistentä tehnicä
3.1 Studii

3.1.1. Studii de teren
3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice

Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize,
3.2

acorduri 5i autorizatii
3.3 Expertizare tehnicä
3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clädirilor
3.5 Proiectare

3.5.1. Temä de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatiede avizare a lucrärilor de

interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare tn vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autoriza!iilor
3.5.5. Verificarea tehnicä de calitate a proiectului tehnic 5i a
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic 9i detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizi!ie
3.7 Consultantä

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar

3.8 Asistentä tehnicä
3.8.1. Asistentä tehnicä din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrärilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse Tn

programul de control al lucrärilor de executie, avizat de cätre

inspectoratul de Stat in Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier

3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300.00

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00
0.00

0.00

15,000.00

0.00

1,000.00
10,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00
2,000.00

1,000.00

1,000.00

10,000.00

TVA

lei

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

665.00
665.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,940.00

0.00

0.00

2,850.00

0.00

190.00
1,900.00

2,850.00

0.00

0.00

0.00

2,280.00

380.00
190.00

190.00

1,900.00

Valoare cu

TVA
lei

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,965.00

4,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,940.00
0.00

0.00

17,850.00

0.00

1,190.00

11,900.00

17,850.00

0.00

0.00

0.00

14,280.00
2,380.00

1,190.00

1,190.00

11,900.00



Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazä

4.1 Constructii si instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice 9i functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitä montaj

Utilaje, echipamente tehnologice 9i functionale care nu necesitä
4.4

montaj 5i echipamente de transport
4.5 Dotäri

4.6 Active necorporale
Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucräri de constructii 5i instalatii aferente organizärii de
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizärii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului

5.2.1. Comisioanele si dobånzile aferente creditului bäncii
finantatoare
5.2.2. Cota aferentä ISC pentru controlul calitätii lucrärilor de
constructii
5.2.3. Cota aferentä ISC pentru controlul statului tn amenajarea
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrärilor de constructii
5.2.4. Cota aferentä Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme 5i autorizatia de

construire/desfiin!are
5.3 Cheltuieli diverse si nepreväzute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice 5i teste
6.1 Pregätirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

care: C + M (1.2 + 1.3+1.4+2+ 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Proiectant
S.C. RED SOCKET S.R.L.

57,300.00

97,335.00
7,000.00

136,800.00

0.00

0.00

5,000.00

246,135.00

0.00

0.00

0.00

2,647.69

0.00

521.68

521.68

1,500.00

0.00

1,000.00

3,647.69

0.00

0.00

0.00

307,082.69
104,335.00

10,735.00

18,493.65

1,330.00

25,992.00

0.00

0.00

950.00
46,765.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

0.00

0.00

0.00

57,690.65
19,823.65

68,035.00

115,828.65
8,330.00

162,792.00

0.00

0.00

5,950.00

292,900.65

0.00

0.00
0.00

2,647.69

0.00

521.68

104.34
521.68

1,500.00

0.00

1,190.00

3,837.69

0.00

0.00
0.00

364,773.34
124,158.65



Proiectant:
Beneficiar:

Obiect:

Nr cap. Deviz
General

1

S.C. RED SOCKET S.R.L.

COMUNA VALEA SEACÄ

Investitia de baza

DEVIZ OBIECT

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA)
cheltuieli

2

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii
4.1.1

1.2

4.1.3

4.1.5

TOTALCAPITOL I

CAPITOL 11

Montaj

4.2

TOTALCAPITOL 11

CAPITOL Ill

Procurare

4.3

4.4

.5

4.6
TOTALCAPITOL Ill

Terasamente,sistematizare pe verticala si

amenajari exterioare

Rezistenta
Arhitectura
Instalatii
Alte categorii de constructii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari

Active necorporale

Lei
3

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TVA

Lei
4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare (cu TVA)

Lei
5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL DEVIZ OBIECT

Proiectant
S.C. RED SOCKET S.R.L.

o

O S.R.L.



Proiectant:

Beneficiar:
Obiect:

Nr cap. Deviz
General

1

S.C. RED SOCKET S.R.L.

COMUNA VALEA SEACÄ
Instalarea statiilor de reincarcare

DEVIZ OBIECT

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

2

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii
4.1.1

1.2

4.1.3

4.1.5
TOTALCAPITOL I

CAPITOL 11

Montaj
4.2

TOTAL CAPITOL 11

CAPITOL Ill

Procurare
4.3

4.4

.5

4.6

TOTAL CAPITOL Ill

Terasamente, sistematizare pe verticala si

amenajari exterioare
Rezistenta
Arhitectura
Instalatii
Alte categorii de constructii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari

Active necorporale

Valoare (fara

TVA)
Lei
3

0.00

0.00

0.00

0.00

97,335.00

97,335.00

7,000.00

7,000.00

136,800.00

0.00

0.00

5,000.00

141,800.00

246,135.00

TVA

Lei

4

0.00

0.00

0.00

0.00

18,493.65
18,493.65

1,330.00

1,330.00

25,992.00

0.00

0.00

950.00
26,942.00

46,765.65

Valoare (cu TVA)

Lei

5

0.00

0.00

0.00

0.00

115,828.65

115,828.65

8,330.00

8,330.00

162,792.00

0.00

0.00

5,950.00

168,742.00
292,900.65TOTAL DEVIZ OBIECT

Proiectant

S.C. RED SOCKET S.R.L.

o

I-Rouy



Proiectant:
Beneficiar:

S.C. RED SOCKET S.R.L.

COMUNA VALEA SEACÄ

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII ITS/ TIC TN COMUNAVALEA SEACÄ, JUDETUL BACÄU

DEVIZ GENERAL-SCENARIUL 2 NERECOMANDAT

Nr.

crt.

1

al obiectivului de investitii

Denumirea capitolelor 5i subcapitolelor de cheltuieli

2

Valoare färä

TVA
lei

3

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru ob!inerea 5i amenajarea terenului
1.1 Obtinerea terenului
1.2 Amenajarea terenului

1.3
Amenajäri pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initialä

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitätilor
Total capitol 1

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitätilor necesare obiectivului de investi!ii
Total capitol 2

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare 5i asistentä tehnicä
3.1 Studii

3.1.1. Studii de teren

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului
3.1.3. Alte studii specifice
Documenta!ii-suport 5i cheltuieli pentru obtinerea de avize,

3.2
acorduri si autorizatii

3.3 Expertizare tehnicä

3.4 Certificarea performantei energetice si auditul energetic al clädirilor
3.5 Proiectare

3.5.1. Temä de proiectare
3.5.2. Studiu de prefezabilitate

3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentatiede avizare a lucrärilor de

interventii si deviz general
3.5.4. Documentatiile tehnice necesare tn vederea ob!inerii
avizelor/acordurilor/autorizatiilor
3.5.5. Verificarea tehnicä de calitate a proiectului tehnic si a
detaliilor de executie
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie
3.7 Consultantä

3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii
3.7.2. Auditul financiar

3.8 Asistentä tehnicä
3.8.1. Asistentä tehnicä din partea proiectantului
3.8.1.1. pe perioada de executie a lucrärilor
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse tn

programul de control al lucrärilor de executie, avizat de cätre
Inspectoratul de Stat tn Constructii
3.8.2. Dirigentie de santier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,300.00

4,300.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,000.00

0.00

0.00

15,000.00

0.00

1,000.00
10,000.00

15,000.00

0.00

0.00

0.00

12,000.00
2,000.00

1,000.00

1,000.00

10,000.00

TVA

lei

4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

665.00
665.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,940.00

0.00

0.00

2,850.00

0.00

190.00
1,900.00

2,850.00

0.00

0.00

0.00

2,280.00

380.00
190.00

190.00
1,900.00

Valoare cu
TVA
lei

5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,965.00
4,965.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30,940.00
0.00

0.00

17,850.00

0.00

1,190.00

11,900.00

17,850.00

0.00

0.00

0.00

14,280.00
2,380.00

1,190.00

1,190.00

11,900.00



Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazä

4.1 Constructii 9i instalatii
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice functionale
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesitä montaj

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesitä
4.4

montaj 5i echipamente de transport
4.5 Dotäri

4.6 Active necorporale
Total capitol 4

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1 Organizare de santier
5.1.1. Lucräri de constructii 5i instala!ii aferente organizärii de
santier
5.1.2. Cheltuieli conexe organizärii santierului

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5.2.1. Comisioanele 5i dobånzile aferente creditului bäncii
finantatoare
5.2.2. Cota aferentä ISC pentru controlul calitätii lucrärilor de
constructii
5.2.3. Cota aferentä ISC pentru controlul statului tn amenajarea
teritoriului, urbanism 5i pentru autorizarea lucrärilor de constructii
5.2.4. Cota aferentä Casei Sociale a Constructorilor - CSC

5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de

construire/desfiintare
5.3 Cheltuieli diverse si nepreväzute

5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate

Total capitol 5

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice 5i teste
6.1 Pregätirea personalului de exploatare
6.2 Probe tehnologice si teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

n care: C + M (1.2 + 1.3+1.4+2 + 4.1+4.2 + 5.1.1)

Proiectant
S.C. RED SOCKET S.R.L.

O S.R.L
41

57,300.00

97,335.00
7,000.00

70,000.00

0.00

0.00

5,000.00

179,335.00

0.00

0.00
0.00

2,647.69

0.00

521.68

104.34
521.68

1,500.00

0.00

1,000.00

3,647.69

0.00

0.00

0.00

240,282.69

104,335.00

10,735.00

18,493.65

1,330.00

13,300.00

0.00

0.00

950.00
34,073.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

190.00

190.00

0.00
0.00

0.00

44,998.65
19,823.65

68,035.00

115,828.65

8,330.00

83,300.00

0.00

0.00

5,950.00

213,408.65

0.00

0.00

0.00

2,647.69

0.00

521.68

104.34
521.68

1,500.00

0.00

1,190.00

3,837.69

0.00

0.00

0.00

285,281.34

124,158.65



Proiectant:
Beneficiar:

Obiect:

Nr cap. Deviz
General

1

S.C. RED SOCKET S.R.L.

COMUNA VALEA SEACÄ

Investitia de baza

DEVIZ OBIECT

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de Valoare (fara TVA)
cheltuieli

2

Lei
3

TVA

Lei
4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii

4.1.1

1.2

4.1.3
4.1.4
4.1.5

TOTALCAPITOL I

CAPITOL 11

Montaj

4.2

TOTALCAPITOL 11

CAPITOL Ill
Procurare

4.3

4.4

.5

4.6
TOTAL CAPITOL Ill

Terasamente,sistematizare pe verticala si

amenajari exterioare

Rezistenta

Arhitectura
Instalatii
Alte categorii de constructii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari

Active necorporale

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Valoare (cu TVA)

Lei
5

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00TOTAL DEVIZ OBIECT

Proiectant
S.C. RED SOCKET S.R.L.

o

S.R.L.



Proiectant:
Beneficiar:

Obiect:

Nr cap. Deviz
General

1

S.C. RED SOCKET S.R.L.

COMUNA VALEA SEACÄ
Instalarea statiilor de reincarcare

DEVIZ OBIECT

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de
cheltuieli

2

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOL I

Constructii si instalatii
4.1.1

4.1.3

4.1.5

TOTALCAPITOL I

CAPITOL 11

Montaj

4.2

TOTAL CAPITOL 11

CAPITOL Ill
Procura re

4.3

4.4

4.5

4.6

Terasamente, sistematizare pe verticala si

amenajari exterioare
Rezistenta
Arhitectura
Instalatii
Alte categorii de constructii

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si

functionale

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care necesita montaj
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
care nu necesita montaj si echipamente de
transport

Dotari

Active necorporale

Valoare (fara

TVA)
Lei

3

0.00

0.00

0.00

0.00

97,335.00

97,335.00

7,000.00

7,000.00

70,000.00

0.00

0.00

5,000.00

75,000.00

179,335.00

TVA

Lei

4

0.00

0.00

0.00

0.00

18,493.65
18,493.65

1,330.00

1,330.00

13,300.00

0.00

0.00

950.00

14,250.00
34,073.65

Valoare (cu TVA)

Lei
5

0.00

0.00

0.00

0.00

115,828.65

115,828.65

8,330.00

8,330.00

83,300.00

0.00

0.00

5,950.00

89,250.00

213,408.65
TOTALCAPITOL Ill

TOTAL DEVIZ OBIECT

Proiectant

S.C. RED SOCKETS.R.L.



Indicatorii proiectului rezultati in urma anlizei financiare sunt :

CONCLUZIE: Indicatorii calculati in cadrul analizei financiare se incadreaza in urmatoarele limite:

"Maloarea actualizata neta (VAN) < O;

"Rata interna de rentabilitate (RIR) < rata de actualizare (4%);

"Baportul beneficii/cost < I, cerüficand faptul ca proiectul privind realizarea investitieinecesita interventie financiara nerambursabila.
Proiectul nu este, asadar, rentabil pentru solicitant, din punct de vedere financiar, mobilul realizarii investitieifiind exclusiv cresterea sigurantei si imbunatatirea calitatii vietii populatiei locale.

Indicatori de evaluare cost-beneficiu

EVALUARE COST BENEFICIU

Valoare actualizata neta

Coeficient finantare
Raportul beneficiu/cost

Valoarea actuala neta economica

Rata interna a rentabilitatii economice
Fluxul de numerar cumulat actual

Terrnen de rambursare a investitiiei - ani

Valoarea actualizata a investitiei

VANF
VAN/I

RB/C/C

VANE/C
RIRE/C

TR/I

INDICATORI

217,789.31

0.60

1.29

12,567.21

8.79%

560,156.39

13.0

An Rata Costuri
Total

364,773.34

15,000.00
15,000.00
15, 150.00

15,301.50

15,454.52

17,609.06
17,785.15

17,963.00
18.142.63

18,324.06

18,507.30

18,692.37

18,879.30
19,068.09

19,258.77

19,451.36

19,645.87

19,842.33

20,040.75
20,241.16

359,357.22

Venituri

Total

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%
4.000/0

4.00%

4.00%

4.000/0

4.00%

400/0

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

4.00%

actualint

364,773.34

15,600.00

15,600.00

15,756.00
15,913.56

16,072.70
18,313.42

18,496.56
18,681.52

18,868.34

19,057.02

19,247.59

19,440.07

19,634.47
19,830.81

20,029.12

20,229.41
20,431.71

20,636.02

20,842.38
21,050.81

373,731.51

0.00

41,760.00
42,177.60

42,599.38
43,025.37

43,455.62
43,890.18
44,329.08

44,772.37

45,220.10
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50,925.56
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29,614.22

29,910.37
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27,830.40
28,264.70

28,547.35

28,832.82
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29,013.86

29,303.99
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29,893.00
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30,493.85

30,798.79
31,106.78

31,417.85

582,562.65
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Coord. Echipa Racord. Reţ. El.

IACOB PETRICA CRISTINEL

Semnătura

X

Cu respect,

DELGAZ GRID SA, str.Pandurilor nr. 42, nr., cod 540554, Tîrgu Mureş

COMUNA VALEA SEACA  -

Str . Valea Seaca Nr. 1

607660 VALEA SEACA

Judet Bacău

Tel. 0234255022

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureş

delgaz.ro

Dep. managementul
investitiilor el.

Echipa racordare retea
electricitate BC

Onesti, 601111, Ciresoaiei 22

Judetul: Bacău

IULIAN CORNEVICI

T 0748186257

F

Bacău,01.06.2025

Nr. 1005947112 din 01.06.2025

Stimate client,

Prezenta adresă însoţeşte Avizul tehnic de racordare nr. 1005947112 emis în data de 01.06.2025

Cererea pentru încheierea contractului de racordare poate fi depusă cu cel puţin 30 de zile calendaristice
înainte încetarea valabilităţii avizului tehnic de racordare.



Aviz tehnic de racordare pentru locul de consum nr. 1005947112 din data
01.06.2025

1 

Strada

Adresă e-mailFaxTelefon

consiliullocal_valeaseaca@yahoo.com00234255022

Ap.EtajBloc/ScaraNumar

Valea Seaca

JudeţulLocalitateaCod poştal

BacăuVALEA SEACA607660

CUIDenumire societate

4277951COMUNA VALEA SEACA -
Date client

In calitate deReprezentat(a) prin (Nume, Prenume)Atribut fiscalNr. inregistrare la Reg. Comerţului

4277951*

Date informative

Urmare a cererii înregistrate cu nr. 1005893835 din data 20.03.2025 având ca scop racordarea unui loc de
consum, nou definitiv, pentru locul de consum de mai jos ce aparţine utilizatorului: COMUNA VALEA
SEACA - şi în urma analizării documentaţiei anexate acesteia, depusă complet la data 16.05.2025 în
conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes
public, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr.
59/2013, cu modificările şi completările ulterioare, denumit in continuare Regulament, se aprobă
racordarea la reţeaua electrică a locului de consum permanent.

 

nr. cadastralAp.Etaj

Bloc/ScaraNumarStrada

 Principala

Cod poştalSectorulLocalitatea

607660VALEA SEACA

JudeţulMunicipiul/orasul/comuna

BacăuVALEA SEACA

Denumire loc de consum

Denumire loc de consum

Statii de reancarcare 

în condiţiile menţionate în continuare.

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureş

delgaz.ro

Consiliul director

Volker Raffel

(Preşedintele Consiliului de
Administraţie)

Cristian Secosan

(Directori Generali)

Mihaela Loredana Cazacu

(Adj.)

Anca Liana Evoiu

(Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureş

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J2000000326265

Capital social subscris şi
vărsat:

773.257.777,50LEI

Dep. managementul
investitiilor el.

Echipa racordare retea
electricitate BC

Onesti, 601111, Ciresoaiei 22

Judetul: Bacău

IULIAN CORNEVICI

T 0748186257

F

EMO4358085

POD

Număr interfaţă

1024737

Loc de consum

5004280822
Eliberat la data

01.06.2025
Număr aviz

1005947112

ATR nr. 1005947112 / 01.06.2025 1/7  



116,000,00

136,470,00

de întărire

(kW)

(kVA)

realizarea lucrărilor

absorbită fără

simultană ce poate fi

Puterea maximă

(kW)

(kVA)

absorbită

simultană ce poate fi

Puterea maximă

de utilizare

a instalaţiei

în funcţiune

data punerii

data

valabilă valabilă de la

de la

Etapa IV,

data

de la

valabilă

Etapa III,

data

de la

valabilă

Etapa II,

data

de la

valabilă

Etapa I,

până la data

de şantier,

organizarea

pentru

aprobată

avizului

emiterii

momentul

Etapa finală,existentă în

Evoluţia puterii aprobatePutereaSituaţia

Puterea aprobată:1.

Adresa electrică:

Staţie transformare Linie Post Plecare Stâlp/firidă

CONT RACACIUNI A001 A001 ST146A

2. Descrierea succintă a soluţiei de racordare corelată cu evoluţia puterii aprobate, stabilită prin fişa de
soluţie nr. 1005893835:
a) punctul de racordare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 V la  cleme racord in LEA 20 KV
CONTESTI - RACACIUNI, locul in care se va monta stalpul nr.146A
(capacităţile energetice la care se realizează racordarea);
b) instalaţia de racordare existentă în momentul emiterii avizului şi care se menţine (pentru situaţia unui
loc de consum existent, dacă instalaţiile corespund puterii aprobate prin prezentul aviz tehnic de
racordare):  nu este cazul
c) lucrări pentru realizarea instalaţiei de racordare:  Racordarea se va face pe medie tensiune, conform fisei
de solutie nr. 1005893835/2025 intocmita de ERRE Bacau si avizata in Comisia de avizare CA, Delgaz
Grid SA cu nr.586/27.05.2025, prin intermediul unui racord MT + post de transformare nou, PT 20/0,4
KV - 160 KVA(proprietate consumator), racordat in LEA 20 KV CONTESTI - RACACIUNI, din stalpul
nr. 146A tip SC 15014, montat nou in retea in deschiderea dintre st 146 si st 147, prin racord 20 KV
realizat cu conductoare OLAL 3x70/12mmp in lungime de 5 ml pana la stp.nr. 1; Pe primul stalp al
racordului proiectat se va monta separator tripolar de exterior, modular, cu contact automat de punere la
pamant, in montaj orizontal STEPNo 24 kV, 400 A /31,5 A. Stalpul nr. 1 proiectat echipat cu STEPNo si
stalpul nr. 2 cu CAM si consola cu descarcatoare , pentru trecerea din LEA in LES, vor fi prevazuti cu
priza de pamant cu distributia potentialului in sol, conform normativelor in vigoare; Stalpii vor fi de tip SC
15014. Punerea in functiune a instalatiei electrice este conditionata de existenta buletinelor de masuratori a
prizelor de pamant in dosarul de utilizare si de verificarea continuitatii prizei de pamant de catre
personalul SC Delgaz Grid SA, a buletinelor de masuratori si verificari a postului de transformare. Toate
lucrarile si echipamentele utilizate la realizarea instalatiei de racordare, vor respecta SOT,ST si procedurile
DEGR. Se vor inscriptiona stalpii LEA 20 kV nou construita conform IP-SSM 33 SC Delgaz Grid SA.
Coordonate GPS punct racordare 46.241648, 27.080583
In cazul utilizatorilor clienţi finali casnici, costurile pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a
energiei electrice, sau, dupa caz, a blocului de măsura şi protecţie, complet echipat, sunt suportate de către
operatorul de reţea.
Instalaţia electrică de racordare se va realiza in baza unui proiect tehnic.
d) lucrări ce trebuie efectuate pentru întărirea reţelei electrice deţinute de operatorul de reţea, în amonte de
punctul de racordare, pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării utilizatorului, defalcate
conform următoarelor categorii:

i.lucrări de întărire determinate de necesitatea asigurării condiţiilor tehnice în vederea consmului
puterii aprobate exclusiv pentru locul de consum în cauză:  nu este cazul
ii. lucrări de întărire pentru crearea condiţiilor tehnice necesare racordării mai multor locuri de
consum / de consum şi de producere:  nu este cazul

e) punctul de măsurare este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 V, la/în/pe  CAM 20 KV   (elementul

2/7  ATR nr. 1005947112 / 01.06.2025



fizic unde se racordeaza grupul de masurare) .
f) măsurarea energiei electrice se realizează prin  La nivelul de tensiune 20 KV cu grup de masura nou
format din contor electronic multitarif trifazat de energie electrica pentru energia activa si energia reactiva
consumata si debitata, cu posibilitatea inregistrarii puterii maxime, cu curba de sarcina, cu interfata de
comunicatie la distanta si modem de comunicatie in vederea integrarii in sistemul de telecitire AMR,cu 3
echipaje , clasa de precizie 0,5 sau C, in montaj indirect Ib=5 A, Un=3x57,7 V sau gama extinsa si
acoperitoare si din 3 transformatoare de masurare pentru curent de MT cu raport de 10/5/5 A clasa de
precizie 0,5 sau mai mica si 3 transformatoare de masurare de tensiune de MT cu raport 20/#3/0,1/#3
0,1/#3 clasa de precizie 0,5. Contorul si toate elementele componente a grupului de masurare vor avea
posibilitatea sigilarii impotriva interventiilor neautorizate. Avand in vedere ca punctul de delimitare nu
corespunde cu punctul de masura, se vor calcula pierderi pe elementele de retea cuprinse intre punctul de
delimitare si punctul de masura si anume LEA MT OL-AL70/12 mmp-5 ml. GPS 46.2416,
27.0805(structura grupului de măsurare a energiei electrice, tipul contorului, integrarea în sistemul de
comunicatie, cerintele tehnice minime pentru echipamentele de măsurare, inclusiv pentru
transformatoarele de măsurare)
g) punctul de delimitare a instalaţiilor este stabilit la nivelul de tensiune 20.000 V, la:
 borne de iesire din separator STEAPNo montat pe stp.1 din racord    (elementul fizic unde se face
delimitarea) .
3. (1) Cerinţe pentru protecţiile şi automatizările la:
 a) punctul de racordare nu este cazul;
 b) punctul de delimitare a instalatiilor se vor corela protectiile din
 instalatiile utilizatorului cu cele ale distribuitorului de energie
 electrica;
 
(2) Alte cerinţe, nominalizate (precizate numai dacă sunt aplicabile, conform reglementărilor tehnice în
vigoare):
a) de monitorizare şi reglaj:  nu este cazul
b) interfeţele sistemelor de monitorizare, comandă, achiziţie de date, măsurare a energiei electrice,
telecomunicaţii:  nu este cazul
c) pentru principalele echipamente de măsurare, protecţie, control şi automatizare din instalaţiile
utilizatorului:  nu este cazul
(3) Condiţii specifice pentru racordare:  Conform prevederilor normativului I7/2011, instalaţia de utilizare
va fi prevăzută cu o priză de pămînt cu rezistenţa de dispersie avînd maxim 1 ohm ce va fi realizată
conform standardelor aplicabile în vigoare. Operatorul de distribuţie nu va efectua punerea în funcţiune a
instalaţiei de utilizare în condiţiile în care nu s-a montat priza de pămînt menţionată anterior.
4. Datele înregistrate care necesită verificarea în timpul funţionării:  nu este cazul
5. (1) În conformitate cu prevederile Regulamentului, pentru realizarea racordării la reţeaua electrică,
utilizatorul sau operatorul economic atestat prevăzut la pct. 10 alin. (2) lit. b), împuternicit de utilizator
conform prevederilor Regulamentului, încheie contractul de racordare cu operatorul de reţea şi achită
acestuia componentele tarifului de racordare, conform clauzelor contractului de racordare.
(2) Pentru încheierea contractului de racordare, utilizatorul anexează cererii depuse la operatorul de reţea
următoarele documente prevăzute de Regulament:
- copia actului de identitate/certificatului constatator eliberat de registrul comerţului cu cel mult 30 de zile
înainte de data depunerii acestuia, după caz; 
 nu este cazul
(numai documentele aplicabile situaţiei respective).
6. (1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare realizării instalaţiei de racordare,
stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi
explicitată în fişa de calcul anexată, este 69234.89 lei, inclusiv TVA.
(1^1) Valoarea componentei tarifului de racordare corespunzătoare verificării dosarului instalaţiei de
utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii, stabilită conform reglementărilor în vigoare la data
emiterii prezentului aviz tehnic de racordare şi explicitată în fişa de calcul anexată, este 190.40 lei,
inclusiv TVA.
(1^2) Valoarea medie a branşamentului până la care operatorul de distribuţie rambursează utilizatorilor
clienţi casnici persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale, întreprinderilor familiale şi
instituţiilor publice, care se racordează la joasă tensiune, cheltuielile pentru proiectarea şi execuţia
branşamentului, stabilită conform reglementărilor în vigoare, este  - nu este cazul .
(1^3) Valoarea costurilor pentru achiziţia şi montarea grupului de măsurare a energiei electrice sau, după
caz, a blocului de măsură şi protecţie, complet echipat, cu excepţia contorului de măsurare a energiei
electrice, care sunt suportate de către utilizatorii clienţi finali noncasnici conform prevederilor art. 44 alin.
(2^4) din Regulament - nu este cazul 
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(2) Valoarea menţionată pentru tariful de racordare se actualizează la încheierea contractului de racordare,
dacă tarifele aprobate de Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei, pe baza cărora a
fost stabilit, au fost modificate prin Ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglemetare în
Domeniul Energiei. Actualizarea în acest caz se face în condiţiile stabilite prin Ordinul de aprobare a
noilor tarife.
(3) Dacă tariful de racordare a fost stabilit integral sau parţial pe bază de deviz general, acesta se
actualizează la încheierea contractului de racordare în funcţie de preţurile echipamentelor şi/sau ale
materialelor în vigoare la data încheierii contractului de racordare.
7. (1) O dată cu tariful de racordare, utilizatorul va plăti operatorului de reţea sau primului utilizator, după
caz, conform prevederilor Regulamentului şi ale contractului de racordare, suma de 0,00 lei stabilită în fişa
de calcul anexată,  drept compensaţie bănească.
(2) Utilizatorul va primi o compensaţie bănească dacă la instalaţia de racordare prevăzută la punctul 2 vor
fi racordaţi şi alţi utilizatori, în condiţiile şi la termenele prevăzute în reglementările în vigoare.
8. (1) În situaţia prevăzută la art. 31 din Regulament, utilizatorul are obligaţia să constituie o garanţie
financiară în favoarea operatorului de reţea, în valoare de - nu este cazul lei, reprezentând - nu este cazul
-% din valoarea tarifului de racordare, cu următoarea/următoarele formă/forme: scrisoare de garanţie
bancară / depozit bancar la termen / plată directă către operatorul de reţea.
(2) Termenul în care utilizatorul are obligaţia să constituie garanţia financiară prevăzută la alin. (1),
situaţiile în care garanţia financiară poate fi executată de operatorul de reţea, precum şi situaţiile în care
aceasta încetează/se restituie utilizatorului se prevăd în contractul de racordare.
9. (1) Termenul estimat pentru realizarea de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire este - NU
ESTE CAZUL -, pentru  lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. i şi  - NU ESTE CAZUL -, pentru
lucrările precizate la punctul 2 lit. d) subpct. ii.
(2) Termenul şi condiţiile de realizare de către operatorul de reţea a lucrărilor de întărire precizate la
punctul 2 lit d) se prevăd în contractul de racordare.
(3) Necesitatea realizării lucrărilor de întărire precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii) este influenţată de
apariţia locurilor de consum/de consum şi de producere care au fost luate în considerare în calculele pentru
regimurile de funcţioare ce au determinat lucrările de întărire respective.
(4) Costurile pentru realizarea lucrărilor de întărire a reţelei electrice care nu pot fi finanţate de operatorul
de reţea în perioada imediat următoare sunt în valoare de 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate
la punctul 2 lit d) subpct. i şi 0.00 lei, inclusiv TVA, pentru lucrările precizate la punctul 2 lit d) subpct. ii
(se completează numai dacă este cazul).
(5) În situaţia în care, din următoarele motive:  nu este cazul, operatorul de reţea nu are posibilitatea
realizării lucrărilor de întărire până la data solicitată pentru punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare,
utilizatorul poate opta pentru una dintre următoarele variante:
a) renunţarea la realizarea obiectivului pe amplasamentul respectiv;
b) amânarea realizării obiectivului pe amplasamentul respectiv, până la finalizarea lucrărilor de întărire de
către operatorul de reţea. În acest caz, utilizatorul şi operatorul de reţea încheie contractul de racordare cu
obligaţia operatorului de reţea de reţea de a realiza lucrările de întărire la termenul precizat la alin. (1);
c) dezvoltarea în etape a obiectivului cu încadrarea în limita de putere aprobată fără realizarea lucrărilor de
întărire, precizată în tabelul de la punctul 1;
d) achitarea costurilor care revin operatorului de reţea pentru lucrările de întărire a reţelei în amonte de
punctul de racordare, în cazul în care motivul întârzierii se datorează faptului că respectivele costuri nu
sunt prevăzute în programul de investiţii al operatorului de reţea. În condiţiile în care utilizatorul optează
pentru achitarea acestor costuri, respectivele cheltuieli i se returnează de către operatorul de reţea printr-o
modalitate convenită între părţi, ce urmează a fi prevăzută în contractul de racordare.
10. (1) Pentru proiectarea si executarea lucrărilor din categoria prevăzută la pct. 2 lit. c), operatorul de
retea încheie un contract de achizitie publică pentru proiectarea si/sau executarea de lucrări cu un operator
economic atestat de autoritatea competentă, respectând procedurile de atribuire a contractului de achizitie
publică.
(2) Prin derogare de la prevederile alin. (1), contractul pentru proiectarea si/sau executarea lucrărilor din
categoria celor prevăzute la pct. 2 lit. c) se poate încheia prin una dintre următoarele modalităti:
a) de către operatorul de retea cu un anumit proiectant si/sau constructor atestat, ales de către utilizator, în
conditiile în care utilizatorul cere în scris, explicit, acest lucru operatorului de retea, înainte de încheierea
contractului de racordare;
b) de către utilizator cu un anumit operator economic atestat, desemnat de către acesta, în condiţiile în care
utilizatorul a notificat în scris, explicit, acest lucru operatorului de reţea, înainte de încheierea contractului
de racordare.
(3) Operatorul de retea proiectează si execută lucrările prevăzute la pct. 2 lit. d) cu personal propriu sau
atribuie contractul de achizitie publică pentru proiectare/executare de lucrări unui operator economic
atestat, respectând procedurile de atribuire a contractului de achizitie publică.
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(4) În situatiile prevăzute la alin. (2), tariful de racordare prevăzut la pct. 6 alin. (1) se recalculează
conform prevederilor Regulamentului, corelat cu rezultatul negocierii dintre utilizator si proiectantul si/sau
constructorul pe care acesta l-a ales. Operatorul nu are dreptul de a interveni în negocierea dintre utilizator
si proiectantul si/sau constructorul pe care acesta l-a ales.
(5) Instalatiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) finantate de către utilizatori sunt în
proprietatea acestora si sunt exploatate de către operatorul de retea, în baza unei conventii-cadru initiate de
către operator, având ca obiect predarea în exploatare de către utilizator operatorului a instalatiei de
racordare receptionate si puse în functiune. Instalatiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c)
finantate de către operatorii de retea sunt în proprietatea acestora.
(6) Instalaţiile rezultate în urma lucrărilor prevăzute la pct. 2 lit. c) pentru racordarea la reţeaua de joasă
tensiune a utilizatorilor clienţi casnici, a persoanelor fizice autorizate, a întreprinderilor individuale, a
întreprinderilor familiale şi instituţiilor publice intră în proprietatea operatorului de distribuţie, în
conformitate cu prevederile art. 51 alin. (3^5) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr.
123/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
11. (1) Lucrările pentru realizarea instalaţiilor de utilizare se execută pe cheltuiala utilizatorului, de către o
persoană autorizată sau un operator economic atestat potrivit legii, pentru categoria respectivă de lucrări.
Valoarea acestor lucrări nu este inclusă în tariful de racordare.
(2) Executantul instalaţiei de utilizare, precum şi utilizatorul vor respecta normele şi reglementările în
vigoare privind realizarea şi exploatarea instalaţiilor electrice.
12. La solicitarea operatorului de reţea, utilizatorul va încheia convenţia de exploatare prin care se
precizează modul de realizare a conducerii operaţionale prin dispecer, condiţiile de exploatare şi întreţinere
reciprocă a instalaţiilor, reglajul protecţiilor, executarea manevreleor, intervenţiile în caz de incidente,
urmărirea consumului şi reducerea acestuia în situaţii excepţionale apărute în funcţionarea sistemului
electroenergetic naţional.
13. (1) Cerinţele standardelor de performanţă pentru serviciile prestate de operatorul de distribuţie şi de
operatorul de transport şi de sistem, după caz, referitoare la asigurarea continuităţii serviciului şi la
calitatea tehnică a energiei electrice reprezintă condiţii minime pe care respectivul operator de reţea are
obligaţia să le asigure utilizatorilor în punctele de delimitare. Durata maximă pentru restabilirea
alimentării după o întrerupere este stabilită prin standardul de distribuţie sau standardul de transport, după
caz. Pentru nerespectarea termenelor prevăzute, după caz, de standardul de distribuţie sau de standardul de
transport, operatorii de reţea acordă utilizatorilor compensaţii, în condiţiile prevăzute de standardul
respectiv.
(2) În situaţia în care racordarea este realizată prin două sau mai multe căi de alimentare, în cazul
întreruperii accidentale a unei căi de alimentare, ca urmare a defectării unui element al acesteia, în
condiţiile existenţei şi funcţionării corecte a instalaţiei de automatizare, durata maximă pentru conectarea
celei de-a doua căi de alimentare este cea corespunzătoare funcţionării instalaţiei de automatizare: NU
ESTE CAZUL secunde.
(3) Informaţiile privind monitorizarea continuităţii şi calităţii comerciale a serviciului de distribuţie sunt
publicate şi actualizate în fiecare an de către operatorul de reţea. Acestea sunt disponibile pentru consultare
la adresa de web delgaz.ro
14. (1) În cazul în care utilizatorul deţine echipamente sau instalaţii la care întreruperea alimentării cu
energie electrică poate conduce la efecte economice şi/sau sociale deosebite (explozii, incendii, distrugeri
de utilaje, accidente cu victime umane, poluarea mediului etc.), acesta are obligaţia ca prin soluţii proprii,
tehnologice şi/ sau energetice, inclusiv prin sursă de intervenţie, să asigure evitarea unor astfel de
evenimente în cazurile în care se întrerupe furnizarea energiei electrice.
(2) În situaţia în care, din cauza specificului activităţilor desfăşurate, întreruperea alimentării cu energie
electrică îi poate provoca utilizatorului pagube materiale importante şi acesta consideră că este necesară o
siguranţă în alimentare mai mare decât cea oferită de operatorul de reţea, prezentată la punctul 13,
utilizatorul este responsabil pentru luarea măsurilor necesare evitării acestor pagube, inclusiv pentru
analiza şi stabilirea oportunităţii de a se dota cu surse proprii de energie electrică. Schemele de racordare a
eventualelor surse de alimentare proprii se avizează de către operatorul de reţea.
(3) Utilizatorul va lua măsurile necesare de protecţie contra supratensiunilor tranzitorii de origine
atmosferică sau de comutaţie, pe baza unei analize de risc.
15. (1) În scopul asigurării unei functionări selective a instalatiilor de protectie si automatizare din
instalatia proprie, utilizatorul asigură accesul operatorului de retea pentru corelarea permanentă a reglajelor
acestora cu cele ale instalatiilor din amonte.
(2) Echipamentul si aparatajul prin care instalatia de utilizare se racordează la reteaua electrică trebuie să
corespundă normelor tehnice în vigoare în România, inclusiv Normativului pentru proiectarea, executia si
exploatarea instalatiilor electrice aferente clădirilor, indicativ I7-2011, aprobat prin Ordinul ministrului
dezvoltării regionale si turismului nr. 2.741/2011.
16. (1) Utilizatorul va lua măsurile necesare pentru limitarea la valoarea admisibilă, conform normelor în

5/7  ATR nr. 1005947112 / 01.06.2025



vigoare, a efectelor funcţionării instalaţiilor şi receptoarelor speciale (cu şocuri, cu regimuri deformante,
cu sarcini dezechilibrate, flicker etc ). Instalaţiile noi se vor pune sub tensiune numai dacă perturbaţiile
instalaţiilor si receptoarelor speciale se încadrează în limitele admise, prevăzute de normele în vigoare.
(2) În vederea reducerii consumului/evacuării de energie reactivă din/în reţeaua electrică, utilizatorul va
lua măsuri pentru menţinerea factorului de putere între limitele prevăzute prin reglementările în vigoare.
Neîndeplinirea acestei condiţii determină plata energiei electrice reactive conform reglementărilor în
vigoare.
(3) În situaţia de excepţie în care punctul de măsurare nu coincide cu punctul de delimitare, cantitatea de
energie electrică înregistrată de contor este diferită de cea tranzacţionată în punctul de delimitare. În acest
caz  se face corecţia energiei electrice în conformitate cu reglementările în vigoare. Elementele de reţea cu
pierderi situate între punctul de masurare si punctul de delimitare sunt: 
 Elementele care intervin in calculatia pierderilor: LEA MT OL-AL70/12 mmp-5 ml.
17. (1) În situaţia în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum definitiv,
acesta este valabil până la data emiterii certificatului de racordare pentru puterea aprobată pentru etapa
finală, menţionată la punctul 1, dacă nu intervine anterior una dintre situaţiile prevăzute la alin. (2).
(2) În cazul în care este emis pentru un loc de consum definitiv, prezentul aviz tehnic de racordare işi
încetează valabilitatea în următoarele situaţii:
a) în termen de 12 luni de la emitere, dacă nu a fost încheiat contractul de racordare;
b) la rezilierea contractului de racordare căruia îi este anexat.
c) la expirarea perioadei de valabilitate a acordurilor / autorizatiilor sau a perioadei de valabilitate a
aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare;
d) în cazul în care documentele prevăzute la art. 14 alin. (1^1) din Regulament se anulează printr-o
hotărâre judecătorească definitivă, emisă în perioada de valabilitate a avizului tehnic de racordare;
e) la încetarea valabilitătii acordurilor/ autorizatiilor si/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis
avizul tehnic de racordare pentru orice temei, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă.
18. (1) În situaţia în care prezentul aviz tehnic de racordare este emis pentru un loc de consum
temporar/ocazional, acesta este valabil până la data -nu este cazul- (data expirării valabilităţii autorizaţiei
de construire sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis).
(2) În situaţia prevăzută la alin. (1), prezentul aviz tehic de racordare îşi încetează valabilitatea la data
încetării pentru orice cauză, constatată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă, a valabilităţii
autorizaţiei de construire şi/sau a aprobărilor legale în baza cărora a fost emis avizul tehnic de racordare.
(3) În situaţia în care prezentul aviz tehic de racordare este emis pentru un loc de consum
temporar/ocazional,acesta constituie anexă la contractul pentru transportul/distribuţia/furnizarea energiei
electrice.
19. (1) Prezentul aviz tehnic de racordare se transmite solicitantului racordării. În situaţia în care
utilizatorul a adresat cererea de racordare prin intermediul unui împuternicit sau prin furnizorul de energie
electrică, după caz, prezentul aviz tehnic de racordare se transmite atât solicitantului racordării, cât şi
utilizatorului.
(2) Solicitantul racordării/Utilizatorul poate contesta prezentul aviz tehnic de racordare la operatorul de
reţea în termen de 30 de zile de la data comunicării acestuia.
20. Alte condiţii (în funcţie de cerinţele specifice utilizatorului, posibilităţile oferite de caracteristicile şi
starea reţelelor existente sau impuse de normele în vigoare): 
 Lucrarile de alimentare cu energie electrica se vor executa in baza unei autorizatii de construire, de catre o
unitate specializata atestata de ANRE, pe baza unei documentatii tehnice faza proiect tehnic intocmit de un
furnizor de servicii atestat de ANRE, cu respectarea legislatiei si normativelor tehnice in vigoare.
Documentatia va fi verificata si accepta pentru executie de catre reprezentantul Centrului de Operatiuni
Retea Electricitate (CORE) care va incheia in acest scop o minuta cu proiectantul documentatie .
Managerul de Proiect (MP) urmareste daca documentatia este completa. Documentatia respecta
prevederile normativelor tehnice si legislatia in domeniile SSM, SU, protectia mediului, in vigoare la data
prezenta. La terminarea lucrarilor, beneficiarul va prezenta dosarul definitiv al instalatiei electrice de
utilizare. Consumatorul trebuie sa-si ia toate masurile necesare de protectie impotriva intreruperilor
tranzitorii sau a golurilor de tensiune cu o durata maxima 1s; a supratensiunilor tranzitorii (de impuls) de
origine atmosferica sau de comutatie; deformarii curbei sinusoidale de curent ca urmare a armonicilor
produse de receptoare. Utilizatorul este responsabil de corelarea corespunzatoare a protectiilor din
instalatia proprie, in aval de punctul de delimitare, in functie de protectiile din instalatiile operatorului de
distributie in scopul asigurarii conditiilor de selectivitate. Avand in vedere ca punctul de delimitare nu
corespunde cu punctul de masura, se vor calcula pierderi pe elementele de retea cuprinse intre punctul de
delimitare si punctul de masura si anume LEA MT OL-AL70/12 mmp-5 ml,

Lucrări instalaţie utilizare
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 Pe stalpul nr.2 al noului racord, montat la o distanta de 5 ml de st. nr. 1 cu separator, se va monta o celula
aeriana de 20 KV pentru masurarea energiei electrice, echipata cu trei descarcatoare cu oxizi de zinc, trei
transformatoare de curent 10/5/5A si trei transformatoare de tensiune 20/#3/0.1/#3/0.1/#3; Descarcatoarele
cu oxizi de zinc, se vor monta pe o consola, iar transformatoarele de curent si transformatoarele de
tensiune se vor amplasa pe o consola separata de consola cu descarcatori. Stalpul va fi prevazut cu
platforma de lucru balustrada care va permite accesul la descarcatori TC si TT. LES in lungime de 500 ml,
pana la PT 20/0,4 KV-160 KVA nou proiectat.

În cazul alimentării cu energie electrică a unor motoare pentru care o succesiune incorectă a fazelor unei
tensiuni de alimentare poate genera o situaţie periculoasă sau o deteriorare a maşinii, în instalaţia de
utilizare va fi prevăzută o protecţie pentru succesiunea fazelor.

X X

Semnătura, ştampilă Semnătura

Expert Racordare Retea Electr. Coord. Echipa Racord. Reţ. El.

MUTRESCU DAN IACOB PETRICA CRISTINEL
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Anexa 1

ATR nr. 1005947112 / 01.06.2025

Număr interfaţă

1024737
POD

Loc de consum

EMO4358085

5004280822
Eliberat la data

01.06.2025
Număr aviz

1005947112

1/1  

Coord. Echipa Racord. Reţ. El.

IACOB PETRICA CRISTINEL

Semnătura

X

Fişă calcul tarif racordare

Valoarea tarifului de racordare stabilită conform reglementărilor în vigoare la data emiterii prezentului
aviz (conform legislaţiei în vigoare), este de 69425.29  lei şi este compus din:
T = TR + TU =  69425.29 Lei (incl. TVA), din care:

- 69234.89  Lei (inclusiv TVA) reprezintă componenta TR a tarifului de racordare corespunzătoare
instalaţiei de racordare din amonte de punctul de delimitare, din care:

  - 67747.41  lei (inclusiv TVA) tarif calculat pe baza de indici, conform Ord. ANRE 11/2014,

  - 1487.48  lei (inclusiv TVA) contravaloarea avizelor, acordurilor, conform prevederi Anexa 2 la Ord.
ANRE 141/2014

- 190.40  lei (inclusiv TVA) reprezintă componenta TU a tarifului de racordare corespunzătoare verificării
dosarului instalaţiei de utilizare şi punerii sub tensiune a acestei instalaţii.

DELGAZ GRID SA

Pandurilor nr. 42

540554 Tîrgu Mureş

delgaz.ro

Consiliul director

Volker Raffel

(Preşedintele Consiliului de
Administraţie)

Cristian Secosan

(Directori Generali)

Mihaela Loredana Cazacu

(Adj.)

Anca Liana Evoiu

(Adj.)

Sediul Central: Tîrgu Mureş

CUI: 10976687

Atribut fiscal: RO

J2000000326265

Capital social subscris şi
vărsat:

773.257.777,50LEI

Dep. managementul
investitiilor el.

Echipa racordare retea
electricitate BC

Onesti, 601111, Ciresoaiei 22

Judetul: Bacău

IULIAN CORNEVICI

T 0748186257

F




